Российская  Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2012 г.                                                                                       №  94

р.п. Пышма
Об утверждении Порядка планирования и приемки работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа
       Для обеспечения выполнения требований Градостроительного Кодекса РФ по контролю качества строительных работ, в целях повышения эффективности организации, проведения и финансирования строительства, реконструкции  и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок планирования и приемки работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                И.А. Чернышев

Утвержден

постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 17.02. 2012 г. N 94  

Порядок 

планирования и приемки работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок планирования и приемки работ строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа разработано с учетом требований:

«Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 г. №279;
ВСН 58 - 88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г. N 312; 

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;  
1.2. Настоящее Порядок содержит требования к планированию и разработке проектно-сметной документации,  определяет состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов   коммунальной инфраструктуры. 

  . 
2.    Планирование работ по строительству, реконструкции и капитальному  ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
2.1. Планирование работ  по строительству, реконструкции и капитальному  ремонту объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется составлением годовых  планов, графиков выполнения соответствующих работ и мероприятий. В годовых планах-графиках устанавливаются конкретные сроки проведения плановых технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов, реконструкции с разбивкой всех мероприятий по кварталам. 

2.2. Титульный список на  строительство, реконструкцию и капитальной ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа, финансируемых за счет средств бюджета  Пышминского городского округа, составляются на основании проектно-сметной документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке. В титульный список объекты включаются по предложению муниципальных предприятий и обращениям граждан.   Титульные списки на разработку проектно-сметной документации и на строительство, реконструкцию, капитальной ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры  утверждаются главой Пышминского городского округа.           
2.3. Все работы по строительству, реконструкции и  капитальному ремонту    объектов коммунальной инфраструктуры муниципальными предприятиями выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителем предприятия и согласованными с администрацией Пышминского городского округа.   

      Годовые планы ремонтов составляются на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.
       Годовые планы капитального ремонта (с поквартальной разбивкой) в пределах выделенных средств составляются муниципальными предприятиями  в денежном выражении и натуральных показателях и должны содержать:

а) утвержденный руководителем организации, предприятия титульный список объектов ремонта;

б) наименование и количество основных работ по каждому объекту;

в) сметную стоимость годового объема работ;
г) календарные сроки ремонтов.
3. Разработка проектно-сметной документации
3.1. Производство реконструкции и капитального ремонта производственных зданий и сооружений коммунальной инфраструктуры должно осуществляться по утвержденным сметам.
3.2. Сметы на капитальный ремонт  составляются без проектов на основании описей работ в том случае, когда конструкции или оборудование зданий в процессе ремонта не заменяются и не усиливаются. Описи работ составляются отдельно по каждому зданию и сооружению с производством обмеров в натуре и с приведением формул подсчета по каждому виду работ. К описи работ должна быть приложена краткая пояснительная записка, выборка  потребных строительных материалов, изделий и деталей, машин и механизмов.  Кроме того,  в составе сметной документации прилагается дефектная ведомость, план объекта капитального ремонта или схема прокладки сетей.   
Сметная документация   на капитальный ремонт составляется в соответствии с действующими нормативами в области сметного нормирования и ценообразования.   
3.3. В тех случаях, когда в процессе производства капитального ремонта здания или сооружения отдельные конструкции заменяются на другие, на эти работы разрабатывается проектная документация.

Проектирование должно осуществляться в одну стадию. В своем составе проект должен иметь:

а) краткую пояснительную записку, содержащую обоснование технических решений, технико-экономические показатели и соображения по организации ремонтных работ;

б) рабочие чертежи;

в) сметную документацию.

3.4. До начала составления проектно-сметной документации проектной организацией производится техническое обследование (изыскания) по отобранным для ремонта зданиям или сооружениям с целью определения в натуре действительного их технического состояния, степени износа основных конструкций, а также получения всех необходимых обмерных чертежей по объектам, не имеющим достоверных архивных данных. В результате съемки с натуры конструктивных элементов и частей зданий или сооружений должны быть установлены точные размеры основных существующих конструкций, узлов и деталей, и др.

4. Приемка в эксплуатацию объектов, законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
4.1. Объекты коммунальной инфраструктуры  после окончания работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предъявляются к приемке заказчиком. Комиссии по окончательной приемке работ назначаются руководителем предприятия или организации. При приемке объектов в эксплуатацию комиссии руководствуются действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.

4.3. Исполнительная документация, предъявляемая подрядчиком при сдаче законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом   объектов, должна иметь в своем составе:

а) проектно-сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы);

б) Общий журнал работ;

в) акты промежуточных приемок и освидетельствований;

г) акты приемки скрытых работ;

д) другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП.  
