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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года»

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года»

	Основание для разработки
	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации

	Заказчик программы 
	Администрация Пышминского городского округа

	 Основной      

 разработчик    

 Программы 
	- Администрация Пышминского городского округа,
- отдел ЖКХ, строительства и газификации  Администрации Пышминского городского округа,

- Отдел архитектуры и градостроительства   

  Администрации Пышминского городского округа,

- Организации коммунального комплекса    

   Пышминского городского округа.

	Основные цели программы
	Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании:

- документов территориального планирования; 
- программ развития Пышминского городского округа;

-  мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Пышминского городского округа.

Обеспечение жителей города и предприятий коммунального комплекса надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения. 
Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

	Задачи программы
	Определение сроков освоения планировочных районов Пышминского городского округадо 2020 года.

определение объемов жилой застройки в намеченных к освоению до 2020 года планировочных районах.

определение потребности объемов и стоимости строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе:

· определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов;

· определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

· определение стоимости строительства по укрупненным показателям;

· определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса

	Сроки реализации программы
	 2010-2020 годы

	Ожидаемые результаты
	Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

	Контроль за исполнением программы
	Заместитель Главы Администрации 

Пышминского городского округа 

по ЖКХ, строительству и газификации, 

текущий контроль:

- Дума Пышминского городского округа, - отдел ЖКХ, строительства и газификации  Администрации Пышминского городского округа,
- Отдел архитектуры и градостроительства  Администрации Пышминского городского округа, 
- Профильные комитеты и отделы администрации Пышминского городского округа

	Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса Пышминского городского округа по изменению и  дополнению Программы 
	Ежегодно до 1 апреля

	Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу
	Ежегодно до 1 мая

	Внесение изменений в Программу
	- Текущее утверждение вносимых изменений  в Программу – не менее чем через 1 год после утверждения Программы представительным органом муниципального образования (основание - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).

	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы
	Ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным периодом


2. Введение
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа.
Необходимость Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года» обусловлена также Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р;  Концепцией реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП.
При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года» необходимо учитывать требования следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. N 889                    "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; 

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 “Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения”; 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2008г. N 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009г. N 750 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520»;
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;
Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";  
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы»;
Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области»

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25 февраля 2009 г. N 22-ПК "Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса"

Настоящая Программа выполнена на основании – действующих документов* территориального планирования Пышминского городского округа с учетом следующих документов и программ:
· Устава Пышминского городского округа;

· Паспорта Пышминского городского округа;

· Муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2008-2011 годы», утвержденной Решением Думы Пышминского городского округа от 16.04.2008 г. № 319;

· Муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г., от 16.04.2008 г.№317;

· Программы социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Пышминском городском округе   на период 2008-2015 г.г. (Уральская деревня), утвержденной Решением Думы Пышминского городского округа от 24.11.2008 года №401; 

· Стратегии социально-экономического развития Пышминского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением главы Пышминского городского округа от 27 февраля 2009 года № 81;
Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
В программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода  и очистки сточных вод централизованной канализации, содержания полигонов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  в соответствии с нормативными требованиями, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, коммунальными услугами.
К таким мероприятиям относятся:

Теплоснабжение: 

· Строительство блочных газовых котельных;

· модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих тепловых сетей;

· модернизация оборудования котельных.
Водоснабжение:

· строительство магистральных и разводящих водопроводных сетей;

· строительство скважин;

· модернизация водопроводных сетей и оборудования водонапорных башен.

Водоотведение:

· строительство и модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения;
· модернизация действующих очистных сооружений;
· модернизация коллектора ливневой канализации.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

· проектирование и строительство новых полигонов утилизации ТБО;

· модернизация полигонов в связи с истекшим сроком эксплуатации объекта использующегося для утилизации ТБО;
Электроснабжение
· модернизация электросетей и оборудования;

· установка нового оборудования, соответствующего современным требованиям, 

· строительство высоковольтных линий электропередачи.

Газоснабжение 

· строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления;
· строительство газовых котельных.

3. Общие сведения

3.1. Общая характеристика Пышминского городского округа.
Пышминский городской округ

Территория – 1899,10 км.кв.

Население – 22,30 тыс. жителей

Относится к Восточному управленческому округу.

Административный центр – р.п. Пышма.

Административное устройство

Административный  центр  района – рабочий  поселок  Пышма  расположен  в  178 км.  от  г.Екатеринбург  на  трассе  федерального  значения  Екатеринбург-Тюмень. Численность населения, проживающего  в  поселке – 10,3 тыс.чел.
В границах Пышминского городского округа находится 45 населенных пунктов: 
- р.п. Пышма; 
- деревни: Бунькова, Горушки, Духовая, Заречная, Катарач, Комарова, Кочевка, Лепихина, Мартынова, Медведева, Нагибина, Налимова, Пылаева, Речелга, Родина, Русакова, Савина, Салопаткина, Смирнова, Смородинка, Сыскова, Талица, Трубина, Устьянка, Фролы, Холкина, Юдина; 
- поселки: Ключевской, Крутоярский, Первомайский, Проселок, Южный, села Боровлянское, Красноярское, Печеркино, Пульниково, Тимохинское, Трифоново, Тупицыно, Черемыш, Чернышово, Четкарино, Чупино, Юрмытское.

Историко-географические особенности и современное состояние

Пышминский городской округ,  расположен  в  юго-восточной  части  Свердловской  области,  с  запада  граничит  с  Камышловским  районом,  с  севера  с  Ирбитским,  с  северо-востока  и  востока – с  Талицким  районом,  с  юга – с Курганской  областью. Район  занимает  площадь  1899 кв.км.  Протяженность  его  территории  с  севера  на  юг  составляет  125км.,  с  запада  на  восток  - 30 км.

 Почти вся территория округа располагается в зоне лесов, сменяясь лесостепью лишь в его южной части. Главная водная артерия района – река Пышма с ее притоками (правые - реки Черная, Дерней, Речелга; левые – Аксариха, Юрмыч, Скакунка). По названию реки Пышма получили свое наименование Пыщминская слобода и современный округ. 

Через муниципальное образование проходит железнодорожная магистраль «Москва – Владивосток», а с севера на восток автотрасса федерального значения Екатеринбург – Тюмень.

Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в  2005-2008г.г.  в  целом  характеризовалось  поступательным  развитием,  хотя по отдельным показателям  имели  место  спады,  как  в  социальной  так и  в экономической  сферах.

Историческая справка

Областным законом  от 12 октября 2004 года № 91 – ОЗ  «Об установлении границ муниципального образования Пышминский район и наделении его статусом городского округа»  установлены в соответствии с требованиями федерального закона границы муниципального образования, описание границ и схематическая карта границ, муниципальное образование наделено статусом городского округа. В состав муниципального образования входят 45 населенных пунктов: р.п.Пышма, д.Бунькова, д.Горушки, д.Духовая, д.Заречная, д.Катарач, д.Комарова, д.Кочевка, д.Лепихина, д.Мартынова, д.Медведева, д.Нагибина, д.Налимова, д.Пылаева, д.Речелга, д.Родина, д.Русакова, д.Савина, д.Салопаткина, д.Смирнова, д.Смородинка, д.Сыскова, д.Талица, д.Трубина, д.Устьянка, д.Фролы, д.Холкина, д.Юдина, п.Ключевской, п.Крутоярский, п.Первомайский, п.Проселок, п.Южный, с.Боровлянское, с.Красноярское, с.Печеркино, с.Пульниково, с.Тимохинское , с.Трифоново, с.Тупицино, с.Черемыш, с.Чернышово, с.Четкарино, с.Чупино, с.Юрмытское. Центр муниципального образования – р.п.Пышма. Пышминский городской округ включен в государственный реестр муниципальных образований  23 ноября 2005  года за № 66322000 .

Село  Пышма - одно  из  старейших  поселений  края,  было основано в 1646 году.    Указом ПВС  РСФСР  от 20 февраля  1943г. Пышма отнесена  к  категории  рабочих поселков.   Пышминский  район  образован  в  декабре 1923г.  с  центром  в  селе  Пышма.   В  ходе  дальнейшего  районирования  в  середине  1924 года  часть  Пышминского  района  отделена  во  вновь  образованный  Четкаринский  район.  По  постановлению  ВЦИК  от 10.06.1931г.  Пышминский  район  включен  в  состав  Камышловского  района.  А  на  основании  постановлений  ВЦИК  от  25 января 1935г.  и   Свердловского  облисполкома  от 3 февраля  1935года   Пышминский  район  вновь  выделен  в  самостоятельную  административно - территориальную  единицу,  к  которой  отошла  и  значительная  часть  бывшего  Четкаринского  района,  также  влитого  в  январе 1932 г. в  Камышловский  район.  В  этих  границах  Пышминский  район  находится  и  по  настоящее  время.

Население  по  территории  района  размещено  неравномерно.  Большая  часть - 10,43 тыс.чел.  проживает  в р.п.Пышма – 47,1%,  здесь  и  наивысшая  плотность  населения - более 500 человек  на  1 кв.км.  территории.  Сельские  населенные  пункты  немногочисленны: в 6 населенных  пунктах  проживает  не  более  20 чел, в 8 населенных  пунктах  проживает  от 20 до  100 человек,  в  25 - от 100 до 500 человек,  в  6 - от 500 до 1000 чел.. Численность  работающих  на  предприятиях  и  учреждениях  2008 году  составила 5547 чел., (за исключением   предприятий малого бизнеса и  работников   филиалов,  головные  предприятия   которых  находятся  вне  пределов  района).
3.2. Природные условия Пышминского городского округа и инженерно-строительный анализ
Климат
Климатические условия Пышминского городского округа имеют резко континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России.

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции Камышлов, расположенной в 30 км юго-западнее пос.Пышма.

Зимний период отмечается устойчивой отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветра западного и юго-западного направлений в годовом цикле.

Многолетние климатические характеристики                                                                                                                                  

	Климатическая  характеристика
	Ед. изм.
	Значение

	 1. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь)

     Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль)

 2. Абсолютная максимальная температура воздуха 

 3. Абсолютная минимальная температура воздуха

 4. Средняя продолжительность периода с температурой воздуха:

                                                                       t  > 0°С

                                                                       t  ≤ 0°С

 5. Среднемесячная относительная влажность воздуха:  январь 

                                                                                               июль 

 6. Преобладающее направление ветра:

                                                                     декабрь-февраль

                                                                     июнь-август

 7. Среднемесячная скорость ветра:   январь

                                                                июль

 8. Количество осадков:   среднегодовое

                                           холодного периода

                                           тёплого периода

 9. Средняя дата образования 

 (схода) устойчивого снежного покрова

10. Продолжительность солнечного сияния:  январь

                                                                             июль

11. Климатический подрайон для строительства

12. Нормативная глубина промерзания грунтов                                                                      
	°С

°С

°С

°С

сутки

сутки

%

%

м/с

м/с

мм

мм

мм

час

час

м
	- 15,6

+18,5

+40,0

- 49,0

122

243

79

71

южное

сев.-зап.

3,5

3,0

507

143

364

11.11

7.04

70

280

I В

2,0


Рельеф и гидрография
Район пос.Пышма по геоморфологическим условиям приурочен к западным областям Западно-Сибирской низменности. Плоская поверхность низменности пересечена широкими долинами левобережных притоков реки Тобол. Высотные отметки междуречий не превышают 130-150 м. Обширные болотистые пространства сменяются районами с многочисленными озёрами.

Рельеф территории поселка имеет равнинный характер, лишь изредка встречаются невысокие плоские бугры. Абсолютные отметки равнинных участков составляют 75,0-95,0 м.

Как следствие незначительных уклонов, на поверхности широко распространены многочисленные, небольшие по площади водной поверхности озёра, часто не имеющие поверхностного стока в речную сеть.

Наиболее активно рельеф проявляется лишь на участках речных долин. Основными водотоками территории поселка являются река Пышма и её левобережный приток – река Юрмач. Долина реки Пышмы извилистая, местами прямая, трапецеидальная, шириной 1-7 км. Склоны долины выпуклые, крутизной до 45°, рассеченные логами и долинами впадающих рек.

Пойма двухсторонняя, шириной до 1 км, пересеченная старицами, поверхность ровная, луговая, местами кустарниковая. В обычные половодья пойма затапливается слоем воды до 2-3 м, в очень многоводные годы – до 5 м.  

Русло умеренно извилистое, разветвленное. Берега высотой 1-8 м, пологие, местами крутые (10-80°).

Гидрографические характеристики реки Юрмач подобны вышеприведенным для р.Пышмы и имеют подчиненные ей величины.

Водный режим характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды. Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля, продолжается 35-50 дней. Наибольший подъём уровня воды достигает 3,5-6,0 м. Вода имеет четко выраженную гидрокарбонатную минерализацию.

На естественный водный режим р.Пышма оказывает влияние ряд водохранилищ, расположенных в верховьях: Белоярское (объёмом 265 млн.м3), без названия у г.Сухой Лог, Камышловское (7 млн.м3) и Рефтинское.

Геологические условия
Геологические условия района характеризуются развитием мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты, фундамент которой постепенно погружается по мере удаления от горных поднятий Урала. С поверхности метаморфизованные породы плиты перекрыты мощной толщей (до 200 м) рыхлых и слабо сцементированных морских верхнемеловых и палеогеновых образований, залегающих горизонтально.

В геологическом строении территории пос.Пышма представлены коренные породы третичных отложений – палеогеновые морские отложения, состоящие из опоковых глин, песчаников, песков, опок, диатомитов и трепела.

Третичные породы перекрыты четвертичными отложениями, в основном суглинками, супесями, песками аллювиальными, делювиальными и озерно-аллювиальными.

Согласно схематической карте сейсмического районирования, составленной ГОУ НПП "Уралсейсмоцентр", территория пос.Пышма отнесена к зоне с низким потенциалом возможных очагов землетрясений – до 5 баллов. Приращение (увеличение) силы сейсмического воздействия возможно на величину до 1,0 балла на участках территории, приуроченных к долине реки Пышмы, а также неотектонических флексурно-разрывных нарушений (преимущественно вдоль русл рек и ручьёв). 

Гидрогеологические условия
Гидрогеологический комплекс района представляет собой краевую часть Тобольского артезианского бассейна.

Преимущественное развитие получили пластовые и пластово-трещин-ные воды, приуроченные к водоносному горизонту палеогеновых отложений, залегающих повсеместно.

Водоносный горизонт четвертичных отложений развит повсеместно. Водовмещающими породами являются делювиальные, аллювиальные, озерно-аллювиальные суглинки, глины, пески. Воды пресные, безнапорные гидрокарбонтно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-калие-вые, от неагрессивных до среднеагрессивных по содержанию углекислоты.

Согласно отчетам инженерно-геологических изысканий, выполненных для разных объектов района, вскрытый уровень грунтовых вод встречен повсеместно на глубине от 1,0 до 5,5 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине от 1,0 до 2,5 м. Наиболее близкое залегание УГВ отмечается на участках, приближенных к водоёмам и водотокам и не имеющих поверхностного стока, а также испытывающих процессы заболачивания. Основное питание горизонта четвертичных отложений осуществляется за счет атмосферных осадков. В весенний период уровень грунтовых вод поднимается на 0,8-1,5 м.

Инженерно-строительный анализ
Значительная часть территории поселка пригодна для размещения жилищно-гражданского строительства.

Природными факторами, ограничивающими использование территории для строительства, являются:

1. Уклоны поверхности менее 0,005 и свыше 0,100, требующие применения дополнительных мероприятий по инженерной подготовке (подсыпки и срезки с большими объёмами земляных масс). Уклоны менее 0,005 широко распространены по всей территории поселка, свыше 0,100 – локализованы на отдельных участках пойменных террас рек Юрмач, Пышма.

2. Высокий уровень грунтовых вод отмечается на значительных территориях. Глубина залегания УГВ колеблется от 2,5 до 1,0 м и менее, так как отсутствует или затруднен поверхностный водоотвод с поверхности.

3. Заболачивание поверхности вследствие наличия бессточных котловин распространено локальными участками.

4. Паводковое затопление пойменных участков рек Пышма и Юрмач.

Особо неблагоприятными факторами на территории поселка Пышма являются:

· затопление весенне-осенним и дождевым паводком 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) пойм и прилегающих к ним участков рек Пышма и Юрмач;

· глубина залегания УГВ менее 1,0 м.

3.3. Общие сведения об архитектурных особенностях Пышминского городского округа и современное использование территории
Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки.

Формирование существующей планировочной структуры р.п.Пышма обусловлено историей его развития и природными особенностями местности.

Поселок в настоящее время не имеет четко выраженной планировочной структуры.

Р.п. Пышма расчленён рекой, железной и автомобильными дорогами; наметилось несколько обособленных жилых образований:

· ж.р. Первомайка

· ж.р. Кипрушкино

· ж.р. Южный

· ж.р. Центральный

· ж.р. Пимокатный.

Северная часть поселка (ж.р. Первомайка) отрезана от основной селитьбы железнодорожной веткой, связана с центром по ул.Куйбышева. Застройка одноэтажная усадебная, за исключением трёх 2-этажных жилых домов. Здесь расположено Первомайское отделение Трифоновского ОПХ. 

Через западную часть р.п.Пышма проходит транзитная транспортная магистраль Екатеринбург-Тюмень, отрезая ж.р.Кипрушкино от основного массива застройки – центрального жилого района.

Жилая застройка одноэтажная усадебного типа, за исключением нескольких 2-этажных домов по ул.Тюменской, Кирова.

Здесь находятся следующие предприятия и организации: филиал ЗАО Нерудсервис "Песчаный карьер", цех безалкогольных напитков, Талицкие районные электросети, филиал Пышминской автоколонны Камышловского ПАТО, филиал ОГУП "Облкоммунэнерго".

Южная часть поселка (ж.р.Южный) отделена от центра р.Юрмач, которая в период весеннего паводка, как и река Пышма, подтапливает прибрежные участки.

Застроен преимущественно индивидуальным усадебным жильём, а также имеется несколько 2-этажных жилых домов.

Здесь находится склад Райпотребсоюза.

Жилой район Центральный – основное селитебное образование. Здесь расположено 63% жилого фонда р.п.Пышма. Большая часть района занята мелкими кварталами одноэтажной усадебной застройки. Застройка по улицам Комсомольская, Заводская, Тюменская, а также по ул.Строителей представлена 2-3- этажными капитальными домами. Здесь же сложился общепоселковый центр, который представлен зданиями административного и культурно-бытового назначения.

В центральном жилом районе сосредоточена основная часть промышленно-коммунальных предприятий и организаций: ООО "Завод ПТО", ПО "Пышминский хлебокомбинат", ОАО "Теплоресурс", филиал ОГУП "Облкоммунэнерго", Камышловский леспромхоз, база ОРСа "Камышловский ЛПХ", лесничество "Пышминское", станция техобслуживания, филиал Камышловской нефтебазы "АЗС-35", очистные сооружения, ЗАО "Пышмарайгаз", мелиоративное управление "Пышминское" и т.д.

Жилой район Пимокатный, расположенный с северной стороны между железной дорогой и автодорогой Екатеринбург-Тюмень – одноэтажный усадебный с хаотичной и неплотной застройкой. Здесь находится асфальтобетонный завод.

Через западную часть пос.Пышма проходит транзитная магистраль Екатеринбург-Тюмень.

Основной въезд в поселок осуществляется со стороны Екатеринбурга по ул.Тюменская, Кирова. С северо-восточной стороны проходит автодорога, по которой осуществляется грузовой въезд.

Большое влияние на планировку поселка оказали рельеф и наличие рек. Улицы Ленина, 1 Мая, Куйбышева являются широтными и соединяют жилую часть поселка с промышленно-коммунальной зоной.

Главная улица поселка – ул.Кирова.

Общепоселковый центр, центральная площадь сложились в юго-запад-ной части р.п.Пышма (в Центральном ж.р.) на берегу р.Юрмач на пересечении улиц Куйбышева и Кирова. Здесь расположены основные здания административного, культурно-бытового назначения, учреждения здравоохранения, образования и т.д.

Зелёные насаждения, озеленение райцентра образованы за счёт естественных лесных массивов, вошедших в территорию селитьбы. Озеленение улиц представлено разносортными породами и носит нерегулярный характер.

В целом необходимо отметить, что структура р.п.Пышма и его функциональное зонирование не отвечают современным градостроительным требованиям. Отрицательными факторами являются нечеткое функциональное зонирование и разбросанность промышленных предприятий по всей территории поселка; санитарные разрывы от промышленных и других объектов не выдержаны.
Современное использование территорий
В границах действующей поселковой черты в настоящее время находится 1160 га  территорий.

Распределение земель по формам собственности и виды использования земель приведены в таблице ниже.
Сложившиеся на сегодняшний день границы поселка не соответствуют его фактическому землепользованию. Часть населения проживает за пределами поселковой черты, произведены отводы и ведется строительство. В ведении администрации поселка находится ещё 1047 га территорий (за поселковой чертой).

Таблица 3.3.1.
	                                                                                                             Наименование

территорий
	Площадь,

га
	% ко всей

территории
	м.кв./ чел.

	1. Общая площадь земель в городской черте
	1160,0
	100,0
	1126,2

	в том числе территории:

- жилых зон

из них:

среднеэтажная застройка

индивидуальная застройка
	389,0

20,4

368,6
	33,5

1,7

31,8
	377,7

19,8

357,9

	- общественно-деловых зон
	23,0
	2,0
	22,3

	- производственно-коммунальных зон
	130,2
	11,2
	126,4

	- зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	282,4
	24,3
	274,2

	- рекреационных зон
	212,4
	18,3
	206,2

	- зон сельскохозяйственного использования
	89,0
	7,7
	86,4

	- иных зон
	34,0
	3,0
	33,0

	2. Из общей площади земель города территории общего пользования
	227,9
	19,6
	221,2

	из них:

- зеленые насаждения общего пользования

- улицы, дороги, проезды, площади, набережные

- прочие территории общего пользования
	2,2

193,0

32,7
	0,2

16,6

2,8
	2,1

187,4

31,7

	3. Из общей площади земель города территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.)
	16,0
	1,4
	15,5

	4. Из общего количества земель:

- земли в государственной собственности

- земли в частной собственности


	1029,0

131,0
	88,7

11,3
	999,0

127,2


Жилищный фонд
Жилищный фонд поселка Пышма на 01.01.2003 по данным БТИ составил 220,8 тыс.м.кв. общей площади. При численности населения на 01.01.2003 – 10,3 тыс.человек (с учетом итогов последней переписи населения) средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составит 21,4 м.кв..

По принадлежности жилищный фонд характеризуется следующими данными:

· муниципальный и ведомственный жилищный фонд – 115,6 тыс. м.кв. (52%);

· жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 105,2 тыс. м.кв. (48%).

Характеристика жилищного фонда по материалу стен и этажности приведена в таблице ниже:
Таблица 3.3.2.
	Материал      стен
	1-этажный
	2-этажный
	3-этажный
	5-этажный
	Всего

	
	тыс.м.кв. общ. площ.
	в % к итогу
	тыс.м.кв. общ. площ.
	в % к итогу
	тыс.м.кв. общ. площ.
	в % к итогу
	тыс.м.кв. общ. площ.
	в % к итогу
	тыс.м.кв. общ. площ.
	в % к итогу

	Каменные
	30,6
	22,7
	34,9
	96,0
	45,2
	100
	3,9
	100
	114,6
	51,9

	Деревянные
	92,8
	69,0
	2,2
	4,0
	-
	-
	-
	-
	95,0
	43,0

	Прочие
	11,2
	8,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,2
	5,1

	Итого (тыс.м.кв.
                %

ко всему жилому фонду)
	134,6

60,9
	100
	37,1

16,8
	100
	45,2

20,5
	100
	3,9

1,8
	100
	220,8

100
	100


Как видно из таблицы, жилищный фонд поселка преимущественно одноэтажный. Одноэтажный жилищный фонд составляет 60,9% от всего объёма жилья, одноэтажный деревянный и из прочих материалов составляет 77,3% от всего одноэтажного жилья.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.01.2003 составил 6,4 тыс.м.кв. общей площади, в том числе каменные дома – 3,0 тыс.м.кв. В аварийном состоянии находятся два 2-3-этажных дома общей площадью 2,2 тыс.м.кв., они муниципальные.

В муниципальной собственности находится 42,9% всего объёма жилищного фонда поселка, ведомственный жилищный фонд составляет 9,5%, в личной собственности граждан – 47,6 %.

Около 60% всего жилищного фонда благоустроено, в том числе:

· водопроводом



- 140,7 тыс. м.кв.  (64,0 %);

· канализацией



- 140,7 тыс. м.кв.  (64,0 %);

· центральным отоплением

- 107,6 тыс. м.кв.  (49,0 %);

· горячим водоснабжением

- 123,8 тыс. м.кв.  (56,0 %);

· газом




- 140,7 тыс.м.кв. (64,0 %);

· электроплитами



- 3,3 тыс.м.кв. (1,5 %).
Среднегодовой ввод жилья за 1991-2002 гг. составил 1,9 тыс.м.кв. общей площади, в том числе индивидуальный жилищный фонд – 0,5 тыс. м.кв.
3.4. Общие направления развития Пышминского городского округа
Жилищное строительство
На расчётный срок население посёлка составит 9,8 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на 2020 год составит 65,0 тыс.м.кв. общей площади.

Структура этажности в новом строительстве в соответствии с архитектурно-планировочным заданием принята следующая:

· двухэтажная секционная застройка – 16,0 тыс. м.кв.  - 25 %;

· двухэтажная блокированная застройка – 4,0 тыс. м.кв.  - 5 %;

· индивидуальная застройка –45,0 тыс. м.кв.  - 70,0 %.

Объём нового строительства по жилым районам:

· Центральный – 22,1 тыс. м.кв.  - 34,0 %;

· Южный -          3,1 тыс. м.кв.  - 5,0 %;

· Ощепково   -     39,0 тыс. м.кв.  - 60,0 %;

· Первомайка  -  0,8 тыс. м.кв.  - 1,0 %.

Основной объём строительства предполагается разместить в жилом районе Ощепково. 

В таблице ниже приведены показатели по размещению нового жилого фонда.

                                                                                                                             Таблица 3.4.1.

	Жилые районы
	Всего, тыс. м.кв./га
	в том числе по этажности:

	
	
	2-эт. блокир.
	2-эт. секцион.
	1-2 эт. индивид.

	Центральный
	22,1/8,3
	4,0/1,1
	16,0/4,5
	2,1/2,7

	-на реконструкции
	6,6/1,9
	-
	6,6/1,9
	-

	-на свободных территориях
	15,5/6,4
	4,0/1,1
	9,4/2,6
	2,1/2,7

	Ощепково
	39,0/50,3
	-
	-
	39,0/50,3

	-на реконструкции
	-
	-
	-
	-

	-на свободных территориях
	39,0/50,3
	-
	-
	39,0/50,3

	Южный
	3,1/4,0
	-
	-
	3,1/4,0

	-на реконструкции
	-
	-
	-
	-

	-на свободных территориях
	3,1/4,0
	-
	-
	3,1/4,0

	Первомайка
	0,8/1,0
	-
	-
	0,8/1,0

	-на реконструкции
	-
	-
	-
	-

	-на свободных территориях
	0,8/1,0
	-
	-
	0,8/1,0

	Итого в посёлке
	65,0/63,6
	4,0/1,1
	16,0/4,5
	45,0/58,0

	-на реконструкции
	6,6/1,9
	-
	6,6/1,9
	-

	-на свободных территориях
	58,4/61,7
	4,0/1,1
	9,4/2,6
	45,0/58,0


Основной объём нового строительства разместится на свободных от застройки территориях – 60,5 тыс. м.кв., что составляет 94,0 % от всего объёма. Площадь свободных от застройки территорий составляет 61,7 га, в том числе: 21,5 га – луга, 2,9 га – огороды, 37,3 га – прочие территории. На 6,1 га планируется уплотнение существующей жилищный застройки - под индивидуальное строительство (огороды, луга).

Жилищный фонд посёлка на расчётный срок составит 275,0 тыс. м.кв.  общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 210,0 тыс. м.кв.
Данные подомной инвентаризации были предоставлены частично, по 2-5 этажным домам.

Объёмы жилищного строительства, убыли жилого фонда в проекте определены в увязке с реальными возможностями и согласованы с администрацией посёлка,

Определить объёмы взаимозаменяемого жилого фонда практически невозможно, т.к. они зависят от возможностей и желания владельцев. Поэтому взаимозаменяемый жилищный фонд не включён в объёмы нового строительства и в убыль.

Убыль жилищного фонда в течение расчётного срока определена в объёме 10,8 тыс. м.кв., в том числе:

· под реконструкцию – 1,0 тыс. м.кв.;

· в прибрежной полосе – 1,1 тыс. м.кв.;

· в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунальных предприятий – 5,3 тыс. м.кв.;

· под учреждения соцкультбыта – 0,8 тыс. м.кв.;

· ветхий жилищный фонд – 2,6 тыс. м.кв.
Убыли подлежит, в основном, ветхий одноэтажный жилищный фонд. Полностью должен быть убран жилищный фонд посёлка Пимокатный, т.к. он находится в санитарно-защитной зоне от асфальтового завода.

В расчётах по определению объёмов и территорий под новое строительство  принят коэффициент плотности застройки жилищный зоны для 2-х этажной секционной застройки – 0,36, для 2-х этажной блокированной застройки – 0,22, для жилых домов с приусадебными земельными участками 0,15 га (в среднем) – 0,08. Плотность населения в индивидуальной жилищный застройке принята  16 чел./га. Коэффициент семейности принят  3,1, средняя общая площадь индивидуального дома – 150 м.кв., приквартирный участок 2-х этажного блокированного дома – 300-400 м.кв.. Средняя обеспеченность в новом 2-х этажном строительстве принята  26 м.кв. /чел.

Средняя обеспеченность в жилом фонде  посёлка к 2020 году должна составить 28 м.кв. /чел.

Структура жилого фонда к концу расчётного срока характеризуется следующими данными:
Таблица 3.4.2.

	Показатели, ед. измерения
	Всего
	в том числе по этажности:

	
	
	5-этажная

застройка
	2-3- этажная застройка
	индивидуальная застройка

	Всего:
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	275,0
	3,9
	102,3
	168,8

	2. Население, тыс. чел.
	9,8
	0,15
	3,93
	5,72

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	65,0
	-
	20,0
	45,0

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	300
	
	-
	300

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	210,0
	3,9
	82,3
	123,8

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	10,8
	-
	-
	10,8

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	220,8
	3,9
	82,3
	134,6

	Центральный жилищный район
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	157,1
	3,9
	94,4
	58,8

	2. Население, тыс. чел.
	6,01
	0,15
	3,64
	2,22

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	22,1
	-
	20,0
	2,1

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	14
	-
	-
	14

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	135,0
	3,9
	74,4
	56,7

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	4,7
	-
	-
	4,7

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	139,7
	3,9
	74,4
	61,4

	Жилищный район «Ощепково»
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	76,6
	-
	3,0
	73,6

	2. Население, тыс. чел.
	2,28
	-
	0,11
	2,17

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	39,0
	-
	-
	39,0

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке


	260
	-
	-
	260

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	37,6
	-
	3,0
	34,6

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	2,2
	-
	-
	2,2

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	39,8
	-
	3,0
	36,8

	Жилищный район «Южный»
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	23,0
	-
	2,8
	20,2

	2. Население, тыс. чел.
	0,82
	-
	0,1
	0,72

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	3,1
	-
	-
	3,1

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	21
	-
	-
	21

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	19,9
	-
	2,8
	17,1

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	1,1
	-
	-
	1,1

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	21,0
	-
	2,8
	18,2

	Жилищный район «Первомайка»
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	7,4
	-
	1,2
	6,2

	2. Население, тыс. чел.
	0,28
	-
	0,05
	0,23

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	0,8
	-
	-
	0,8

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	5
	-
	-
	5

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	6,6
	-
	1,2
	5,4

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	0,3
	-
	-
	0,3

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	6,9
	-
	1,2
	5,7

	Жилищный район «Кипрушкино»
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	10,9
	-
	0,9
	10,0

	2. Население, тыс. чел.
	0,41
	-
	0,03
	0,38

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	-
	-
	-
	-

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	-
	-
	-
	-

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	10,9
	-
	0,9
	10,0

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	1,0
	-
	-
	1,0

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	11,9
	-
	0,9
	11,0

	Жилищный район «Пимокатный»
	
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	-
	-
	-
	-

	2. Население, тыс. чел.
	-
	-
	-
	-

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га
	-
	-
	-
	-

	4. Количество участков в новой индивидуальной застройке
	-
	-
	-
	-

	5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	-
	-
	-
	-

	6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади
	1,5
	-
	-
	1,5

	7.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	1,5
	-
	-
	1,5


В новом жилищном фонде разместится 1,74 тыс. человек, в том числе в индивидуальной жилищный застройке – 0,96 тыс. человек.

Среднегодовой ввод жилья на проектный период должен составить 3,6 тыс. м.кв.  общей площади.

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное строительство на перспективу – 67 га, в том числе под двухэтажное строительство – 7,0 га, под индивидуальное жилищное строительство – 60 га. Индивидуальное строительство  разместится на свободных территориях, 2-х этажное строительство -  на реконструкции и на территории, освобождающейся после выноса из жилищный застройки предприятия МУП «Коммунальное хозяйство».
В таблице 3.4.3. представлены контрольные цифры планируемого ввода жилищного строительства на период до 2020 года.

Таблица 3.4.3.
Контрольные цифры ввода жилищного строительства на период

2010 – 2020гг.
	Год
	Многоэтажное строительство
	Индивидуальное строительство
	ВСЕГО, тыс.м.кв.

	
	%
	Тыс.м.кв.
	%
	Тыс.м.кв.
	Тыс.м.кв.

	2010
	29,7
	0,930  
	70,3
	2,200  
	3,130  

	2011
	6,9
	0,170  
	93,1
	2,300  
	2,470  

	2012
	37,5
	1,260  
	62,5
	2,100  
	3,360  

	2013
	11,4
	0,310  
	88,6
	2,400  
	2,710  

	2014
	11,4
	0,310  
	88,6
	2,400  
	2,710  

	2015
	0,0
	                    -   
	100,0
	2,700  
	2,700  

	2016
	11,0
	0,310  
	89,0
	2,500  
	2,810  

	2017
	0,0
	                    -   
	100,0
	2,800  
	2,800  

	2018
	11,0
	0,310  
	89,0
	2,500  
	2,810  

	2019
	0,0
	                    -   
	100,0
	2,900  
	2,900  

	2020
	10,3
	0,310  
	89,7
	2,700  
	3,010  

	ИТОГО:
	 
	3,910  
	 
	27,500  
	31,410  


Примечание: 

2010 год – 3-ех этажный 24 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Заводская 16;

2011 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Куйбышева 146;

2012 год – 2-ух этажный 16 квартирный жилой дом п.Пышма пер.Школьный 15Б;

2013 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Кирова 41; 
2014 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Кирова 43; 
2016 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Кирова 45; 
2018 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Кирова 47; 
2020 год – 2-ух этажный 4 квартирный жилой дом п.Пышма ул.Кирова 49.

3.5. Организации коммунального комплекса  Пышминского городского округа
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций коммунального комплекса,

предоставляющих услуги 

водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод

на территории Пышминского городского округа 

	№ п/п
	Наименование организации

коммунального комплекса
	Вид оказываемых услуг

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканалсервис"
	Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

	2.
	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Трифоновское"
	Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, утилизация твердых бытовых отходов

	3.
	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черемышское"
	Водоснабжение, теплоснабжение, утилизация твердых бытовых отходов

	4.
	Закрытое акционерное общество "ГАЗЭКС"
	Газоснабжение

	5.
	Закрытое акционерное общество "Регионгазинвест"
	Водоснабжение, теплоснабжение

	6.
	Общество с ограниченной ответственностью "Котельная № 1"
	Теплоснабжение

	7.
	- Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", 

- Открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт",  

- Государственное унитарное предприятие "Облкоммунэнерго"
	Электроснабжение

	8.
	Муниципальное унитарное предприятие "Аварийно-восстановительная служба"
	Передача тепловой энергии


4. Стратегия развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки Пышминского городского округа до 2020 года.
Внешние инженерные сети
Водоснабжение
Система хоз-питьевого водоснабжения Пышминского городского округа решена с учетом:
1. Разработок ОАО "Уральский Водоканалпроект":

• Обоснование инвестиций. Система водоснабжения от Аксарихин-       

ского месторождения подземных вод для р.п.Пышма;

• Система водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п.Пышма. Рабочий проект. I пусковой комплекс.

2. Гидрогеологического заключения № 16940 ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция".

Источниками хоз-питьевого водоснабжения поселка на расчетный срок (2020 г.) приняты:

- Проектируемый подземный источник – Усть-Юрмачское месторождение подземных вод (МПВ) в составе Аксарихинского (скв.1 р.э.) и Кипрушкинского (скв.2 р.э.) водозаборных участков, расположенных в 5 км друг от друга на левобережье долины р.Пышма на отрезке от с.Тимохинское до д.Пылаева.

Эксплуатационные запасы Усть-Юрмачского МПВ оценены на основании Отчета Уралгидроэкспедиции "Поисково-оценочные работы для хоз-питьевого водоснабжения р.п.Пышма Свердловской области" (2002 г.) в количестве 1255 м3/сут и утверждены ТКЗ УПР по Свердловской области (протокол утверждения запасов № 37/02 от 31.10.2002) в размере 1020 м3/сут, в т.ч.:

- Аксарихинский участок - 700 м3/сут;

- Кипрушкинский участок - 320 м3/сут.
Для хоз-питьевых и частично производственных целей промышленных предприятий предусматривается подавать воду из поселковой системы хоз-питьевого водоснабжения.

Техническое водоснабжение предприятий поселка осуществляется от артезианских скважин. В соответствии с заключением Уральской гидроэкспедиции из баланса хоз-питьевого водоснабжения в технические рекомендуется перевести из-за качества воды скв.№ 5049, 3700, 8152, 8476, 2576, 6302, 6303, 1848, 7688, 3659, 1756, 8141, 7650.

На дальнейших стадиях проектирования и реализации предложений по строительству системы водоснабжения необходимо:

- оборудовать резервуары питьевой воды фильтрами поглотителями (ФП) для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ, а также герметическими люками;

- оборудовать резервуары и все водозаборные сооружения соответствующими фильтрами и обеспечить герметизацию;

- оборудовать резервуары и все водозаборные сооружения приспособлениями для раздачи воды на хоз-питьевые нужды в передвижную тару закрытой струёй;

- обеспечить герметизацию всех эксплуатируемых скважин, а также неэксплуатируемых и незатомпонированных, но пригодных для работы в военное время;

- на скважинах, предлагаемых к использованию в "особый период ГО и ЧС", применять погружные насосы;

- обеспечить автоматическое отключение водоводов в случае аварии на них;

- на разводящей сети предусмотреть устройства для возможного подключения обводных водопроводных линий.
Канализация
Проектом предлагается централизованная раздельная система канализации – хозяйственно-бытовая и ливневая.

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, на расчетный срок составит 2268,0 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на очистные сооружения хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой, расширяемые на расчетный срок (2020 г.) до производительности 2300 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в р.Пышму, место выпуска в 248 км от устья р.Пышмы.

Главные коллекторы поселка:

существующие: 

- самотечный Д-400 мм, проложенный по пер.Больничному, принимающий основную часть стоков застройки, кроме жилищный группы 10, и стоков северо-восточной и юго-восточной окраины поселка, которые поступают непосредственно на площадку очистных сооружений с помощью самотечно-напорных коллекторов через систему насосных станций перекачки;

- самотечно-напорный с одной существующей насосной станцией перекачки, проложенный по улицам Заводской, Куйбышева, пер.Комарова:

• самотечный участок – Д-300 мм, 

• напорный участок – 2Д-200 мм;

- самотечно-напорный с существующей станцией перекачки № 1, проложенный по улицам Пионерской, Ленина:

• самотечный участок – Д-300 мм, 

• напорный участок – 2Д-150 мм;

проектируемые:
- самотечно-напорный коллектор с одной проектируемой насосной станцией перекачки, проложенный по ул.Новой-1, вдоль ж/д путей, ул.Ленина:

• самотечный участок – Д-200 мм, 

• напорный участок – 2Д-160 мм.

    Всего в поселке 13 насосных станций перекачки, из них проектируемых – 11.

Хозяйственно-бытовые стоки промпредприятий поселка, а также часть промстоков этих предприятий (после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях) отводятся в систему хоз-бытовой канализации поселка с отведением на поселковые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки от асфальтобетонного завода вывозятся на поселковые очистные сооружения. 

Обеспеченность жилищный застройки поселка централизованной системой канализации на расчетный срок (2020 г.) составит 100%.

На следующих стадиях проектирования вдоль трассы основных канализационных коллекторов необходимо предусмотреть устройство аварийных выпусков сточных вод в р.Пышму в случае выхода из строя станций перекачки и очистных сооружений.

Канализование защитных сооружений проектируется в систему хоз-бытовой канализации.

Теплоснабжение
Теплопотребление жилищный застройки и объектов соцкультбыта поселка на расчетный срок составит 72,2 ГКал/час (83,9 МВт), в т.ч. обеспеченной централизованным теплоснабжением – 27,6 ГКал/час (32,14 МВт) (что включает всю многоэтажную застройку без ГВС, кроме одного 5-этажного дома, и отопление существующей 1-эт. застройки, обеспеченной в настоящее время).

Расчет произведен по СНиП 2.04.07-86* и приведен в таблице 3 (см. приложение в архиве института).

Источниками теплоснабжения поселка принимаются:
- Котельная № 1 производительностью 33 ГКал/час, намечаемая для обеспечения теплоснабжения жилых районов Кипрушкино (ж.гр.1), Центрального (ж.гр.3, 4), жилищный застройки в районе ЦРБ (ж.гр.5).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. 

От котельной проектируется обеспечить отопление застройки, горячее водоснабжение (ГВС) предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей. Исключением является существующий 5-этажный дом, горячее водоснабжение которого предлагается через проектируемый тепловой пункт (ТП) (переоборудуемая в ТП существующая котельная № 6 Песчаного карьера). 

Подача тепла от котельной № 1 проектируется по теплопроводам:

· 2Д-377 мм – основной (на выходе из котельной);

· 2Д-325 мм (основной) –  в жилищный район Кипрушкино и жилищный район Центральный;

· 2Д-159 мм (основной) – в район ЦРБ.

На территории ЦРБ проектом предлагается разместить новую блочную котельную для нужд больницы.
- Проектируемая блочная котельная (ул. Пионерская)  производительностью 4 ГКал/час, предлагаемая для теплоснабжения (отопления) жилищный застройки жилого района Южный (ж.гр.2) и части Центрального района (ж.гр.4), в настоящее время обеспечиваемой от центральной котельной № 2 и котельной № 8 (Райпо МУП ЖКХ «Трифоновское»).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. Котельные № 2 и № 8 ликвидируются. Подача тепла от проектируемой блочной котельной предусматривается по теплопроводу 2Д-273 мм. В жилищный район "Южный" – по теплопроводу 2Д-133 мм.
- Газовая блочная котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (ул. Ленина,219) производительностью 6,4 ГКал/час, обеспечивает тепловой энергией микрорайон по ул.Строителей (жилая гр.7) и ряд коммунальных площадок.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Диаметр основного подающего теплопровода (на выходе из котельной) – 2Д-325 мм.

Проектом предлагается теплоснабжение СПТУ обеспечить от новой блочной котельной, размещаемой рядом с СПТУ.
- Проектируемая блочная котельная в жилом районе Ощепково, размещаемая рядом с баней по ул.Куйбышева, от которой предусматривается обеспечение потребителей района Ощепково, в настоящее время подключенных к котельным ЛПХ (школьная), бани и котельной железной дороги в жилом районе Первомайка.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Диаметр основного подающего теплопровода принимается 2Д-133   мм. Котельные ЛПХ (школьная) и бани ликвидируются.
 Топливом для котельных поселка является газ.

Таким образом, от существующих и проектируемых котельных поселка предусматривается отопление существующей и проектируемой многоэтажной застройки (кроме 5-эт. дома с ГВС), отопление 1-этажной усадебной застройки, обеспечиваемой в настоящее время.

Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий поселка обеспечивается, в основном, от ведомственных котельных.

Электроснабжение
Электропотребление жилищный застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения рассчитано в соответствии с "Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети".

Раздел "Электроснабжение" решен с учетом:

- "Схемы развития и реконструкции электрических сетей 10 кВ р.п. Пышма Свердловской области до 1995 г. с перспективой до 2000 г.", разработанной Уральским отделением института "Сельэнергопроект" в 1991 г.;

- технических условий ОАО "Свердловэнерго" (№ 82-18/1243 от 24.04.2006).

Источниками электроснабжения поселка приняты:

- существующая ПС Ощепково 110/10 кВ, получающая питание по ВЛ 110 кВ Поклевская-Ощепково и Светофор-Ощепково;

- проектируемая ПС Юрмач 110/10 кВ, размещаемая в районе пересечения трассы Екатеринбург-Тюмень и автодороги на с.Четкарино.

Присоединение проектируемой подстанции намечается осуществить ответвлениями от существующей ВЛ 110 кВ "Трифоновская-Аксариха" и "Трифоновская-Светофор" по двум ВЛ 110 кВ  
От электроподстанций электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10 кВ подается к распределительным пунктам (РП) поселка:

- от ПС Ощепково – к двум существующим РП-7 и РП-10 и проектируемому РП-1 (западнее котельной № 1 ПТО);

- от проектируемой ПС Юрмач 110/10 кВ – к проектируемому на расчетный срок РП-1 по двум воздушным и кабельным ВЛ 10 кВ;

- к существующему РП-7 – по двум воздушным и кабельным ВЛ 10 кВ.

От РП электроэнергия посредством распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям.

Часть жилищный застройки запитывается непосредственно с шин существующей электроподстанции "Ощепково" через ТП.

Предусматривается закольцовка проектируемого РП-1 и РП-7 через трансформаторные подстанции. Принятая кольцевая схема распределительных сетей 10 кВ обеспечивает двухстороннее питание всех потребителей.

Газоснабжение
Газопотребление поселка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок (2020 г.) составит 25411,8 т.м3/год.

Газоснабжение поселка предусматривается на базе природного газа Уренгойского месторождения с подачей от магистрального газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск.

Раздел "Газоснабжение" разработан с учетом "Схемы газоснабжения" и её корректур, выполненных ОАО "Гипрониигаз" (Екатеринбургский филиал) в 1991, 2001 гг.

От ГРС г.Талица, запитанной от магистрального газопровода по газопроводу-отводу Шатрово-Талица, очищенный от механических примесей и одорированный газ подается в межпоселковый газопровод давлением 2,5 МПа Талица-Пышма-Камышлов Д-300 мм. В поселок газ поступает от этого газопровода через два головных газорегуляторных пункта (ГГРП-1, ГГРП-2), размещаемых: ГГРП-1 – в северной части поселка, ГГРП-2 – в юго-западной части. В ГГРП давление газа снижается до 0,6 МПа и он поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП), где далее осуществляется снижение давления до 3000 Па для подачи потребителям.

Всего в поселке проектируется разместить 14 ГРП.

Газоснабжение жилищный застройки сжиженным газом остается по существующей схеме от газораздаточной станции г.Талицы.

Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры

В таблицах 4.1 и 4.2. представлены необходимые средства на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года» в ценах 2009 года.
Таблица 4.1.
Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа 
до 2020 года» (в ценах 2010 года).
	Наименование мероприятий
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб.

	
	Всего, млн.руб.
	В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб.

	
	
	Теплоснабжение
	Водоснабжение
	Водоотведение
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	Электроснабжение
	Газоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия по строительству новых систем и объектов  коммунальной инфраструктуры 
	749,376  
	152,314  
	57,283  
	24,220  
	78,177  
	21,168  
	416,213  

	Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
	220,227  
	41,606  
	103,723  
	61,570  
	
	13,328  
	

	Итого по инженерным системам коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа 
	969,602  
	193,920  
	161,006  
	85,790  
	78,177  
	34,496  
	416,213  


Таблица 4.2.
Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2010 по 2020гг. в разрезе мероприятий 

по системам коммунальной инфраструктуры
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб.

	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Теплоснабжение
	193 920  
	23 016  
	20 475  
	26 165  
	20 742  
	13 790  
	14 778  
	24 606  
	15 275  
	15 340  
	14 701  
	5 032  

	Водоснабжение
	161 006  
	34 113  
	6 343  
	6 631  
	5 738  
	6 161  
	6 106  
	18 959  
	18 802  
	18 679  
	18 694  
	20 780  

	Водоотведение и очистка сточных вод
	85 790  
	13 930  
	15 360  
	4 244  
	13 812  
	18 948  
	4 264  
	4 074  
	3 514  
	2 424  
	2 600  
	2 620  

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	78 177  
	560  
	8 070  
	11 608  
	11 331  
	12 988  
	12 900  
	2 968  
	4 200  
	4 200  
	4 704  
	4 648  

	Электроснабжение
	34 496  
	0  
	1 120  
	1 008  
	3 360  
	11 200  
	1 008  
	4 480  
	11 200  
	1 120  
	0  
	0  

	Газоснабжение
	416 213  
	61 285  
	77 679  
	49 073  
	11 379  
	24 035  
	76 898  
	65 542  
	34 263  
	8 691  
	5 017  
	2 352  

	Всего по мероприятиям
	969 602  
	132 904  
	129 047  
	98 729  
	66 362  
	87 122  
	115 954  
	120 629  
	87 254  
	50 454  
	45 716  
	35 432  


5.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Система теплоснабжения
Организациями жилищно-коммунального комплекса в Пышминском городском округе, оказывающими услуги теплоснабжения, являются МУП ЖКХ «Трифоновское», МУП ЖКХ «Черемышское», ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Котельная №1»,  услуги по передаче тепловой энергии оказывает МУП «Аварийно-восстановительная служба». 

    Источники  теплоснабжения  муниципального  образования  представлены 4 котельными  на  газе, 35  угольными  котельными, в т.ч. 29 муниципальными. Общая  протяженность  тепловых  сетей  округа – 43,5 км,   в том числе 38,5 км муниципальных.  В  целом,  состояние  систем  теплоснабжения  характеризуется  значительным  износом, превышающим 60%. Основная часть угольных котельных Пышминского городского округа была построена в 1960 - 1970 годы. Установленное котельное оборудование: паровые котлы типа «Энергия 3-М»  - 23 шт., стальные - 5 шт., «Луга» - 12 шт. Общая выработка тепловой энергии по этим котельным составляет 44,27 тыс. Гкал/год.
 Из-за нехватки финансовых средств у предприятий нет возможности замены устаревшего оборудования и изношенных фондов в необходимых объемах. Согласно проведенной инвентаризации срок эксплуатации трубопроводов составляет:

- 52% находятся в эксплуатации до 15 лет;

- 22% находятся в эксплуатации до 20 лет;

- 26% находятся в эксплуатации свыше 20 лет.

Отсутствие нормального водно-химического режима, применение неэффективных теплоизоляционных материалов сказывается на сокращении сроков эксплуатации котельного оборудования и систем транспортировки теплоносителя.  Из-за низкого КПД котельного оборудования, отсутствия  гидравлических расчетов и наладки тепловых сетей, ветхого их состояния потери при выработке и транспортировке тепловой энергии достигают 40 %. Имеет место перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и качества топлива (угля).  КПД отдельных котельных колеблется в пределах 30% из-за недозагруженности производственных мощностей.

В целях оптимизации теплоснабжения, улучшения качества поставляемой тепловой энергии потребителям необходимы:

1. Перевод угольных котельных на газ и газификация частного жилого сектора с внедрением автономных источников теплоснабжения;

2. Модернизация котельного и технологического оборудования угольных  котельных (замена стальных котлов на более экономичные, имеющие наиболее высокий КПД);  

3. Установка хим. водоподготовки на всех угольных котельных (например, накипь толщиной 1-2 мм приводит к потерям до 25 %).
4. Модернизация и строительство теплотрасс в соответствии  с нормативно-технической документацией;
5. Проведение гидравлических расчетов и наладки тепловых сетей,  шайбирования потребителей;

6. Обеспечение котельных резервными источниками электроснабжения; 

7. Проведение мероприятий по энергосбережению.

МУП ЖКХ «Трифоновское» вырабатывает тепловую энергию на 5 котельных. Котельные вырабатывают горячую воду для отопления жилых зданий, производственных и административных помещений предприятий.
Котельная (р.п. Пышма, пер. Речной,14)

Котельная расположена на юго-западе р.п. Пышма.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «НР-18», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная центральная (р.п. Пышма, ул. 1 Мая,1 а)

Котельная расположена в центральной части р.п. Пышма.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Энергия-3», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная (с. Печеркино)

Котельная расположена в центральной части с. Печеркино Пышминского р-на. В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено пять водогрейных котла типа «Чуланова», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная (с. Пульниково)

Котельная расположена в восточной части с. Пульниково Пышминского р-на.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Чуланова», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная бани (р.п. Пышма, ул. С. Лазо)

Котельная расположена в северной части р.п. Пышма. В котельной работает 3 человека. Котельная работает 2000 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Энергия-3», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

5.2. Система водоснабжения

    Объем  потребления  воды  населением В Пышминском городском округе составляет   более  589,2  тыс.кбм.  в год. 

      Общая  протяженность  водопроводной  сети  141,5 км.

В Пышминском городском округе услуги водоснабжения предоставляют МУП ЖКХ «Трифоновское», МУП ЖКХ «Черемышское», МУП «Водоканалсервис», СПК к-з им. Калинина, ОПХ «Пышминского», ОПХ «Трифоновское» услуги водоотведения предоставляет МУП «Водоканалсервис». 
Объем отпуска услуг водоснабжения составляет около 1 671 м3/сутки.

Одной из приоритетных проблем Пышминского городского округа - как в р.п. Пышма, так и в населенных пунктах городского округа является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. 

      Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых водопроводов и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения. Необходимо закончить строительство системы водоснабжения от Аксаринского месторождения подземных вод в р.п. Пышма.
МУП ЖКХ «Трифоновское»
МУП ЖКХ «Трифоновское» оказывает услугу водоснабжения на территории Пышминского городского округа в 7 селах. На балансе предприятия находятся 11 подземных источников, 8 насосных станций и водопроводные сети общей протяженностью 26 км. Расстояние между скважинами составляет 6-50 км, эксплуатация данных источников осуществляется с 1976-1988гг. Скважины оборудованы насосными павильонами. Согласно технологическому процессу, вода из скважин поднимается в водонапорную башню, откуда без водоподготовки по отдельным водоводам поступает в разводящую сеть сел: Печеркино, Трифоново, Юрмытское, Пульниково, Чернышово, Юдино и Тимохино.

МУП «Черемышское»
МУП «Черемышское» производит обеспечение водой хозяйственно-питьевого назначения объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и жилого сектора путем забора воды из скважин, имеющихся на балансе.

Водозабор предприятия производится насосами ЭЦВ из скважин в водонапорные башни, а затем в водопроводные сети к потребителям.

Лимит водопотребления (водозабора) утвержден на 2009 г. 178,5 тыс. м3. 

На балансе предприятия имеется 7 действующих скважин и 4 резервные скважины.

 На балансе предприятия имеются водопроводные сети с 1961 по 1975 годы ввода в эксплуатацию. Их износ составляет от 85% до 100%. 

МУП «Водоканалсервис»

МУП «Водоканалсервис» зарегистрировано на основании Постановления Главы Пышминского городского округа  от 23.05.2006 года.

Основными видами деятельности предприятия  являляются:

· сбор очистка и распределение воды (водоснабжение);

· удаление и обработка сточных вод (водоотведение);

· вывоз жидких бытовых отходов, их очистка;

· обслуживание канализационных сетей.

Основными потребителями услуг по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов является население р.п.Пышма - от 80 до 90% от общего объема оказываемых услуг; затем коммерческие предприятия, бюджетно-финансируемые организации и учреждения, индивидуальные предприниматели.

На баланс предприятия в хозяйственное ведение переданы:

Водонапорная башня ул. Строителей год ввода в эксплуатацию 1958,

Водонапорная скважина № 1908, 7896 ул.Строителей год ввода в эксплуатацию 1966,

Водонапорная башня «Борок» скважина № 1851 год ввода в эксплуатацию 1995,

Водонапорная башня скважина № 4004, 4004а  ул.Энергетиков  год ввода в эксплуатацию 1987,

Водонапорная башня Центральная  скважина № 6717, 7023, 7024  ул. Пионерская д.19  год ввода в эксплуатацию 1957,
Водонапорная башня ул. Жукова  скважина № 8476 год ввода в эксплуатацию 1995,

Насосная станция с артезианской скважиной ст.Ощепково № 1  год ввода в эксплуатацию 1945,

Артезианская скважина ст.Ощепково № 2  год ввода в эксплуатацию 1993,

Водонапорная скважина ул. Кузнецова  год ввода в эксплуатацию 1980,

Здание гаража  р.п.Пышма ул.Ленина 132 год ввода в эксплуатацию 1960,

Канализационно-насосная станция (КНС №1) ул.Пионерская  год ввода в эксплуатацию 1995,

Очистные сооружения   год ввода в эксплуатацию 1992.
К 2020 году планируется провести питьевую воду в максимальное количество домов, уйти от пользования уличными водоразборными устройствами (колонками) с одновременным увеличением  степени благоустройства жилья. 
Основными потребителями услуг по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов является население р.п.Пышма - от 80 до 90% от общего объема оказываемых услуг; затем коммерческие предприятия, бюджетно-финансируемые организации и учреждения, индивидуальные предприниматели.
Краткая характеристика Аксарихинского месторождения подземных вод:

Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение р. п. Пышма осуществляется за счет подземных вод нижнеэоценового горизонта, отличающегося сложными гидрохимическими условиями.
Система водоснабжения действует с 1961 года и осуществляется из 11 одиночных скважин. Вода из скважин  подается в 7 водонапорных башен и разводящую сеть поселка, не подвергаясь водоподготовке. Проводится только периодическое обеззараживание воды хлорной известью. Запасы подземных вод не утверждены. Объем водопотребления 1224 куб. метров в сутки.

В настоящее время сложившая система одиночных скважин из-за неудовлетворительного качества подземных вод и невозможности организации зон санитарной охраны рассматривается ФГУ «ЦСЭН в Свердловской области» как  временная.

Питьевое водоснабжение р.п. Пышма ориентировано на освоение нового источника водоснабжения Усть-Юрмачского месторождения подземных вод в составе Аксарихинского (скв. 1рэ) и Кипрушкинского (скв. 2рэ) водозаборных участков, расположенных между собой на расстоянии до 5 км. 

Общая величина оцененных эксплуатационных ресурсов по категории С1 составляет 1020 м3/сут, в т.ч. для  Аксарихинского участка – 700 м3/сут, для Кипрушкинского- 320 м3/сут.

1 пусковой комплекс включает строительство:
· насосной станции над скважиной;

· станции водоподготовки;

· водовода от насосной до станции водоподготовки;

· водоводов от насосной станции 2-го подъема до центральной части поселка;

· автодороги;

· линии электроснабжения.

2 пусковой комплекс включает строительство:
· насосной станции над скважиной 2 рэ;

· 2 ступени очистки;

· установки фторирования и реагентного обеззараживания;

· водовода от насосной над скв. 2рэ до станции водоподготовки.

Настоящим проектом предусматривается 1 пусковой комплекс  строительства.

Проектная производительность 1 пускового комплекса системы питьевого водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод принята в соответствии с утвержденными запасами, равным 700 м. куб./сутки.

5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод

Канализационное хозяйство в р.п. Пышма  представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Сточные воды жилых районов и промышленных предприятий, расположенных в  черте р.п. Пышма по ул. Заводская, Куйбышева, пер. Комарова, ул. Пионерская, частично ул. Ленина через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации канализационные насосные станции транспортируются на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Канализирование части жилищный застройки  поселка  осуществляется  в выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на поселковые очистные сооружения хозбытовой канализации. Необходимо построить дополнительно КНС и часть коллектора по ул. Тюменская и 1 микрорайона р. п. Пышма. Требуют ремонта часть выгребов муниципального жилищного фонда. 

 Очистные  сооружения в р.п. Пышма с годовым объемом  переработки – 700  тыс. кбм.  работают  с  перегрузкой - фактически через очистные сооружения проходит 1400 м3 в сутки. Требуется  проведение реконструкции очистных сооружений – строительство 2 очереди, станции биологической очистки, производительностью более 500 тыс. куб. в год.
МУП ЖКХ «Трифоновское»
МУП ЖКХ «Трифоновское» оказывает услугу децентрализованного водоотведения на территории с. Печеркино, с. Юдино, с. Пульниково, с. Чернышово, с. Тимохино, с. Трифоново. На вывозе ЖБО работают  три автомобиля КО-503. Один автомобиль находится в Пышме и вывозит нечистоты от объектов с. Чернышово, с. Тимохино, д. Пульниково и часть объемов с. Трифоново. Остальные объекты обслуживаются двумя автомобилями из с. Печеркино. Емкость цистерны всех автомобилей 3,6 куб. м. Срок эксплуатации машин более 10 лет (выпуск 1987г.), износ составляет 100%.

Слив нечистот с июня 2008г. осуществляется на очистных сооружениях в р.п. Пышма. Расстояние от объектов до места слива увеличилось в 4 раза по отношению к месту слива в с. Трифоново, что существенно отразилось на оказании услуги децентрализованного водоотведения.

5.4.  Объекты утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
На территории Пышминского городского округа обслуживаем и содержанием свалок занимаются  следующие предприятия: МУП ЖКХ «Трифоновское», МУ ЖКХ «Черемышское», ООО «Дерней». Свалка твердых бытовых отходов  в р.п. Пышма, расположенная  в 625 мерах от автодороги р.п. Пышма р.п.Пышма – д. Катарач,  передана в безвозмездное пользование МУП ЖКХ «Трифоновское». Годовой объем  размещенных  твердых бытовых отходов составляет более 6 тыс. куб. м. На свалке хранятся отходы 4 класса опасности.   Основанием рабочих карт служит водонепроницаемый  экран из глины. Предприятием используется технология обеззараживания твердых бытовых отходов методом захоронения  на рабочих картах с утрамбовкой песком и глиной. 

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану  окружающей среды.            
   В настоящее время в Пышминском городском округе необходимо провести разработку Генеральной схемы санитарной очистки территории Пышминского городского округа и организовать сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов в соответствии с данной схемой, а также работу по получению лицензий предприятиями на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. Закончить оформление документации на  13 объектов размещения отходов  производства и потребления. Управляющей компании нужно дополнительно оборудовать и установить контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов в микрорайонах многоэтажной жилищный застройки.   

Полигон твердых бытовых отходов МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. Полигон находится в 2,5 км от автодороги р.п. Пышма- д.Катарач, в отработанном карьере для добычи глины и песка для строительства и ремонта дорог Пышминского района. Площадь полигона составляет 2,5 га.
На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории Пышминского городского округа. Складирование отходов производится на 7 рабочих картах методом «сталкивания». Площадка для разгрузки мусоровоза разбита на два участка, на первом – производится разгрузка, на втором – бульдозер сдвигает ранее выгруженные отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 1,5 м. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО осуществляется 2-4 – кратным проходом тяжелого бульдозера. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем глины толщиной 0,3 м. По периметру зоны складирования ТБО имеется кольцевой вал высотой 3-5 м для отвода ливневых и талых вод с участков рабочих карт.

Полигон твердых бытовых отходов Пышминского городского округа МУП ЖКХ «Черемышское» является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. Площадь полигона 10, тыс. кв. м., с учетом санитарно-защитной зоны 1,3 тыс. кв.м. Емкость полигона 847,0 тыс. куб.м. На территории полигона существует обваловка на 2 м и установлен противофильтрационный экран. Ближайшим водным объектом является р. Дерней, расположенная на расстоянии 1,7 км., а населенным пунктом – д. Родина – 1,5 км.
5.5. Электроснабжение
Электроснабжение Пышминского городского округа осуществляется централизованно. Собственниками сетей являются МРСК Урала, администрация Пышминского городского округа. Муниципальные сети в р.п. Пышма переданы в аренду ГУП Свердловской области «Обкоммунэнерго». Источником электроснабжения поселка является  ПС Ощепково 110/10 кВ, получающая питание от ВЛ 110 кВ. От электроподстанции электроэнергия по питающим воздушным линиям 10 кВ подается к двум распределительным пунктам (РП) поселка – РП-7 и РП-10, от которых посредством распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0.4 кВ для подачи потребителям. ПС Светофор 110/10 кВ предназначена для покрытия нагрузок потребителей железной дороги.

Муниципальные сети в р.п. Пышма обслуживаются Пышминским РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго», которым обслуживаются трансформаторные подстанции (61 шт.), воздушные линии 0,4 кВ ( 119,5 км), воздушные линии 6-10кВ (43,4 км), кабельные линии 0,4кВ (2,1 км).

Населенные пункты Пышминского городского округа  питаются электроэнергией  через трансформаторные подстанции (273 штук), воздушные линии 0,4кВ (299,2 км), воздушные линии 110кВ (217 км),  линии 10кВ (357,4 км), которые находятся на балансе и обслуживаются Талицкими электрическими сетями ОАО «Сверловэнерго» - МРСК Урала.

Физический износ электрических сетей составляет на территории Пышминского городского округа составляет более 70 %.

Годовая транспортировка электроэнергии составляет около 78  миллионов кВт/часов.

Потери электроэнергии в системе составляют 22,7% (по данным  Пышминского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»).  

 Энергоснабжение р.п. Пышма в настоящее время также не отвечает в полной мере требованиям качества и надежности. В соответствии  с генеральным планом р.п. Пышма электропотребление жилищный застройки поселка на расчетный срок составит 6,5 МВт.  Необходимо  построить подстанцию Юрмач, а также  РП-1. Предусматривается закольцовка проектируемого РП-1  и РП-7 через трансформаторные подстанции. Принятая схема распределительных сетей 10 кВ обеспечивает двухстороннее питание потребителей. ктируемого РП-1  и РП-7 через трансформаторные подстанции.ьные нужды населеения 











































    

5.6. Газоснабжение

   В настоящее время в поселок осуществлена подача природного газа Уренгойского месторождения от магистрального газопровода Уренгой-Сургут- Челябинск. От ГРС г. Талицы газ в р.п. Пышма подается по газопроводу высокого давления   

На сегодняшний  день приоритетным направлением в сфере ЖКХ является газификация Пышминского городского округа. Приняты Постановления Правительства Свердловской области  от 29.06.2006 г. №564-ПП «О плане  мероприятий  по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы» и  от 22.07.09 г. №-744 «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы», в соответствии с которыми в Пышминском городском округе предусмотрено строительство магистрального газопровода Пышма-Первомайский и уличных  газопроводов в р.п. Пышма и сельских населенных пунктах. Необходимо создать условия по привлечению инвесторов по строительству объектов газификации и теплоисточников.   
6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
в ценах 2009 года.
6.1. Теплоснабжение 
Таблица 6.1.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Теплоснабжение, всего
	10 598  
	193 920  
	 

	Строительство объектов теплоснабжения
	9 148  
	152 314  
	 

	1
	Разработка документации по предельно-допустимым выбросам котельных, 7 шт.
	7 шт
	2011
	отсутствует
	8  
	190  
	Обеспечение благоприятной экологической обстановки

	2
	Установка дымовой трубы на котельной,  п. Первомайский
	L=33 м. 
	2012
	отсутствует
	14  
	342  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь

	3
	Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., п. Первомайский
	3 шт
	2013-2014
	отсутствует
	41  
	1 020  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь

	4
	Разработка проектно-сметной документации на строительство здания котельной, с. Боровлянское
	-
	2013
	отсутствует
	8  
	210  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Приобретение и установка котлов "Энергия-3М", с. Тупицыно
	3 шт
	2014-2016
	отсутствует
	41  
	1 020  
	Замена устаревших котлов, снижение износа теплоисточников, снижение тепловых потерь, обеспечение развития системы теплоснабжения

	6
	Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Четкарино
	3 шт
	2020
	отсутствует
	41  
	1 020  
	Замена устаревших котлов, снижение износа теплоисточников, снижение тепловых потерь, обеспечение развития системы теплоснабжения

	7
	Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной)
	 
	2010
	частично выполнены
	-
	9 184  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	8
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская
	 
	2010
	частично выполнены
	-
	2 464  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	9
	Строительство газовой блочной котельной котельной МУЗ "Центральная районная больница"
	 
	2012
	частично выполнены
	-
	9 520  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	10
	Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной МУЗ "Центральная районная больница"
	 
	2012
	частично выполнены
	-
	784  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	11
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышево (взамен угольной котельной)
	 
	2011
	отсутствует
	484  
	6 048  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	12
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышево
	 
	2011
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной)
	 
	2011
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	14
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной с. Тупицыно
	 
	2011
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	15
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной д. Родина (взамен угольной котельной)
	 
	2012
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	16
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной д. Родина
	 
	2012
	отсутствует
	-
	896  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	17
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Четкарино (взамен угольной котельной)
	 
	2012
	отсутствует
	896  
	11 200  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	18
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Четкарино
	 
	2012
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	19
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Комарово (взамен угольной котельной)
	 
	2013
	отсутствует
	448  
	5 600  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	20
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Комарово
	 
	2013
	отсутствует
	-
	896  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	21
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Первомайское (взамен угольной котельной)
	 
	2013
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	1
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	22
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Первомайское
	 
	2013
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	23
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Тимохинское
	 
	2014
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	24
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Тимохинское
	 
	2014
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	25
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Черемыш
	 
	2015
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	26
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Черемыш
	 
	2015
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	27
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Боровлянское
	 
	2016
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	28
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Боровлянское
	 
	2016
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	29
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Печеркино
	 
	2016
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	30
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Печеркино
	 
	2016
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника
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	31
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в д. Холкина
	 
	2017
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	32
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в д. Холкина
	 
	2017
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	33
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в д. Талица
	 
	2018
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	34
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в д. Талица
	 
	2018
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	35
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Пульниково
	 
	2019
	отсутствует
	717  
	8 960  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения. Увеличение КПД, сокращение непроизводительных расходов, снижение энергозатрат

	36
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Пульниково
	 
	2019
	отсутствует
	-
	1 120  
	Обеспечение надежной и стабильной работы теплоисточника

	Модернизация сетей теплоснабжения 
	1 450  
	41 606  
	 

	1
	Замена теплотрассы в с. Тупицыно, протяженностью 240 п.м.
	L=240 м. 
	2011
	отсутствует
	17  
	430  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь

	2
	Модернизация тепловой сети в д. Родина, протяженность
	L=190 м. 
	2012
	отсутствует
	12  
	307  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь
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	3
	Замена двух котлов на "Энергия-3М", с. Боровлянское
	-
	2015-2016
	отсутствует
	27  
	680  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя, обеспечение развития системы теплоснабжения

	4
	Модернизация тепловой сети в с. Боровлянское, протяженностью 
	L=530 м. 
	2017
	отсутствует
	34  
	855  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь

	5
	Модернизация теплотрассы, с. Черемыш, протяженность 
	L=918 п.м. 
	2018-2019
	отсутствует
	59  
	1 481  
	Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь

	6
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Буденного до здания "Тир" в двухтрубном измерении в с. Печеркино
	D=57 мм,                                                    L=60 м. 
	2011
	отсутствует
	5  
	60  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	7
	Модернизация участка теплотрассы по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново   (L=147,0 м., Ду=159,0 мм в двухтрубном измерении; L=93,0 м., Ду=89,0 мм одиночная протяженность сети)
	-
	2011
	отсутствует
	43  
	540  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	8
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Печеркино
	-
	2011
	отсутствует
	3  
	35  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	9
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Чернышово
	-
	2011
	отсутствует
	2  
	25  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	10
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в д. Холкино
	-
	2011
	отсутствует
	22  
	280  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования
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	11
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в двухтрубном измерении в с. Пульниково 
	D=57 мм,                                                    L=30 м. 
	2012
	отсутствует
	4  
	45  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	12
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Школа" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское 
	D=100 мм,                                                    L=50 м. 
	2012
	отсутствует
	8  
	105  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	13
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Печеркино
	-
	2012
	отсутствует
	20  
	250  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	14
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Тимохинское
	-
	2012
	отсутствует
	20  
	250  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	15
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2012
	отсутствует
	36  
	450  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	16
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	-
	2013
	отсутствует
	40  
	500  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	17
	Модернизация участка теплотрассы по ул. Энергостроителей  в с. Трифоново
	D=57 мм,                                                    L=334 м. 
	2013
	отсутствует
	39  
	490  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	18
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до ул. Первомайская в двухтрубном измерении в с. Пульниково  
	D=100 мм,                                                    L=50 м. 
	2013
	отсутствует
	8  
	100  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.
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	19
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до пер. Школьный в двухтрубном измерении в с. Пульниково  
	D=57 мм,                                                    L=175 м. 
	2013
	отсутствует
	10  
	130  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	20
	Модернизация подпиточной емкости V=8 куб.м.
	-
	2014
	отсутствует
	7  
	90  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	21
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до здания "Печеркинского территоририального управления" в двухтрубном исполнении в с. Печеркино  
	D=150 мм,                                                    L=300 м.                                              D=57 мм,                                                    L=17 м. 
	2014
	отсутствует
	43  
	534  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	22
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали  до здания "Магазин" в двухтрубном измерении в с. Печеркино  
	D=57 мм,                                                    L=32 м. 
	2014
	отсутствует
	2  
	30  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	23
	Модернизация участка теплотрассы от газовой котельной  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново 
	D=159 мм,                                                    L=55 м. 
	2014
	отсутствует
	13  
	160  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	24
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Ленина дом № 95  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново  
	D=100 мм,                                                    L=29 м.                                              D=57 мм,                                                    L=9 м. 
	2014
	отсутствует
	8  
	100  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	25
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово   
	D=76 мм,                                                    L=72 м. 
	2014
	отсутствует
	8  
	106  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.
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	26
	Модернизация участка теплотрассы от здания " Дворец культуры" до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово  
	D=100 мм,                                                    L=74 м. 
	2014
	отсутствует
	14  
	180  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	27
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская  до  здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Пульниково   
	D=57 мм,                                                    L=47 м. 
	2014
	отсутствует
	6  
	75  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	28
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до пер.  Молодежный  Дом № 5,7  в двухтрубном измерении в с. Тимохинское 
	D=89 мм,                                                    L=20 м. 
	2014
	отсутствует
	4  
	50  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	29
	Модернизация насосного оборудования сети в д. Холкино
	-
	2014
	отсутствует
	2  
	25  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	30
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали  до ул. Буденного дом №26 в двухтрубном измерении в с. Печеркино  
	D=76 мм,                                                    L=42 м. 
	2015
	отсутствует
	5  
	65  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	31
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Трифоновская среднеобразовательная школа"  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново  
	D=89 мм,                                                    L=42 м. 
	2015
	отсутствует
	7  
	92  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	32
	Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Дворец культуры" в двухтрубном измерении в с. Чернышово 
	D=100 мм,                                                    L=102 м. 
	2015
	отсутствует
	16  
	195  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.
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	33
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Механизаторов дом №4  до до питьевого источника  в двух трубном исполнении в с. Чернышово  
	D=89 мм,                                                    L=194 м. 
	2015
	отсутствует
	20  
	250  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	34
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до  здания "Общежитие"  в двухтрубном измерении в с. Чернышово   
	D=57 мм,                                                    L=56 м. 
	2015
	отсутствует
	7  
	86  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	35
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское  
	D=89 мм,                                                    L=50 м. 
	2015
	отсутствует
	7  
	84  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	36
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Пульниково
	-
	2015
	отсутствует
	3  
	35  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	37
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Чернышово
	-
	2015
	отсутствует
	36  
	450  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	38
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Чернышово
	-
	2015
	отсутствует
	19  
	233  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	39
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №4 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2016
	отсутствует
	38  
	480  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	40
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №5 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2016
	отсутствует
	37  
	460  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки  "Энергия" в с. Тимохинское
	-
	2016-2017
	отсутствует
	39  
	490  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	42
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	-
	2016
	отсутствует
	37  
	460  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	43
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в двухтрубном исплнении в с. Пульниково   
	D=57 мм,                                                    L=160 м. 
	2017
	отсутствует
	13  
	160  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	44
	Модернизация участка теплотрассы от котельной до пер. Молодежный дом № 5 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское  
	D=150 мм,                                                    L=100 м. 
	2017-2018
	отсутствует
	29  
	360  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	45
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Пульниково
	-
	2017
	отсутствует
	36  
	450  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	46
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в д. Холкино
	-
	2017
	отсутствует
	24  
	300  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	47
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	-
	2017
	отсутствует
	38  
	470  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	48
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново 
	D=159 мм,                                                    L=55 м. 
	2018
	отсутствует
	13  
	160  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	49
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до  здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Чернышово  
	D=57 мм,                                                    L=86 м. 
	2018
	отсутствует
	9  
	110  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	50
	Модернизация участка теплотрассы от питьевого источника   до  здания "Почта" в двухтрубном исполнении в с. Чернышово   
	D=76 мм,                                                    L=125 м. 
	2018
	отсутствует
	11  
	140  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	51
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в двухтрубном измерении в с. Печеркино 
	D=40 мм,                                                    L=39 м. 
	2018
	отсутствует
	4  
	50  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	52
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Печеркино
	-
	2018
	отсутствует
	36  
	450  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	53
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в с. Печеркино
	-
	2018
	отсутствует
	38  
	470  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	54
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2018-2019
	отсутствует
	41  
	510  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	55
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Тимохинское
	-
	2019
	отсутствует
	2  
	25  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	56
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2019
	отсутствует
	40  
	500  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	57
	Модернизация системы химводоподготовки  в центральной котельной р.п. Пышма
	-
	2019
	отсутствует
	20  
	250  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	58
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Чернышово
	-
	2019
	отсутствует
	38  
	470  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	59
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Печеркино 
	D=150 мм,                                                    L=240 м. 
	2019
	отсутствует
	33  
	415  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	60
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Луга" в с. Печеркино
	-
	2019
	отсутствует
	38  
	470  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	61
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Скиф" в с. Пульниково
	-
	2020
	отсутствует
	40  
	500  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	62
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Пульниково
	-
	2020
	отсутствует
	20  
	250  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	63
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Чернышово
	-
	2020
	отсутствует
	40  
	500  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	64
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Тимохинское
	-
	2020
	отсутствует
	39  
	490  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	65
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки  "Энергия" в с. Тимохинское
	-
	2020
	отсутствует
	41  
	510  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	66
	Модернизация системы химводоподготовки котельной пер. Речной р.п. Пышма
	-
	2020
	отсутствует
	20  
	250  
	Повышение надежности системы теплоснабжения, снижение расходов на производство, обеспечение бесперебойной работы оборудования

	67
	Модернизация тепловых сетей                                                   р.п. Пышма
	 
	2010-2020
	частично выполнены
	-
	11 200  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	68
	 Модернизация тепловых сетей                     с. Тупицыно
	 
	2010-2016
	частично выполнены
	-
	1 120  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	69
	Модернизация тепловых сетей                      п. Первомайский
	 
	2011
	частично выполнены
	-
	521  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	70
	Модернизация тепловых сетей                     с. Трифоново
	 
	2011-2020
	частично выполнены
	-
	1 538  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	71
	Модернизация тепловых сетей                     с. Чернышово
	 
	2012-2018
	частично выполнены
	-
	952  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	72
	Модернизация тепловых сетей                     д. Комарова
	 
	2012
	частично выполнены
	-
	112  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	73
	Модернизация тепловых сетей                     с. Черемыш
	 
	2013
	частично выполнены
	-
	336  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	74
	Модернизация тепловых сетей                     с. Боровлянское
	 
	2013-2017
	частично выполнены
	-
	1 904  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	75
	Модернизация тепловых сетей                     с. Печеркино
	 
	2013-2019
	частично выполнены
	-
	1 400  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	76
	Модернизация тепловых сетей                      с.Четкарино
	 
	2015-2018
	частично выполнены
	-
	1 064  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	77
	Модернизация тепловых сетей                     с. Пульниково
	 
	2015-2017
	частично выполнены
	-
	896  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.

	78
	Модернизация тепловых сетей                     с. Тимохинское
	 
	2016
	частично выполнены
	-
	560  
	Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей с целью повышения надежности функционирования тепломагистрали. Уменьшение тепловых потерь.


Таблица 6.1.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Теплоснабжение, всего
	193 920  
	23 016  
	20 475  
	26 165  
	20 742  
	13 790  
	14 778  
	24 606  
	15 275  
	15 340  
	14 701  
	5 032  

	Строительство объектов теплоснабжения
	152 314  
	21 952  
	17 438  
	22 518  
	17 226  
	10 760  
	10 540  
	20 620  
	10 080  
	10 080  
	10 080  
	1 020  

	1
	Разработка документации по предельно-допустимым выбросам котельных, 7 шт.
	190  
	 
	190  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка дымовой трубы на котельной,  п. Первомайский
	342  
	 
	 
	342  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., п. Первомайский
	1 020  
	 
	 
	 
	440  
	580  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка проектно-сметной документации на строительство здания котельной, с. Боровлянское
	210  
	 
	 
	 
	210  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Приобретение и установка котлов "Энергия-3М", с. Тупицыно
	1 020  
	 
	 
	 
	 
	100  
	460  
	460  
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Четкарино
	1 020  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 020  

	7
	Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной)
	9 184  
	9 184  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская
	2 464  
	2 464  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	Строительство газовой блочной котельной котельной МУЗ "Центральная районная больница"
	9 520  
	9 520  
	 ?
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной МУЗ "Центральная районная больница"
	784  
	784  
	 ? 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышево (взамен угольной котельной)
	6 048  
	 
	6 048  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышево
	1 120  
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной)
	8 960  
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной с. Тупицыно
	1 120  
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной д. Родина (взамен угольной котельной)
	8 960  
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной д. Родина
	896  
	 
	 
	896  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Четкарино (взамен угольной котельной)
	11 200  
	 
	 
	11 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Четкарино
	1 120  
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	19
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Комарово (взамен угольной котельной)
	5 600  
	 
	 
	 
	5 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Комарово
	896  
	 
	 
	 
	896  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Первомайское (взамен угольной котельной)
	8 960  
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Первомайское
	1 120  
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Тимохинское
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Тимохинское
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Черемыш
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Черемыш
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Боровлянское
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 

	28
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Боровлянское
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 

	29
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Печеркино
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	30
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Печеркино
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 

	31
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в д. Холкина
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 
	 

	32
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в д. Холкина
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 

	33
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в д. Талица
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 
	 

	34
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в д. Талица
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 

	35
	Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной в с. Пульниково
	8 960  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 960  
	 

	36
	Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в с. Пульниково
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 

	Модернизация сетей теплоснабжения 
	41 606  
	1 064  
	3 037  
	3 647  
	3 516  
	3 030  
	4 238  
	3 986  
	5 195  
	5 260  
	4 621  
	4 012  

	1
	Замена теплотрассы в с. Тупицыно, протяженностью 240 п.м.
	430  
	 
	430  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация тепловой сети в д. Родина, протяженность
	307  
	 
	 
	307  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена двух котлов на "Энергия-3М", с. Боровлянское
	680  
	 
	 
	 
	 
	 
	340  
	340  
	 
	 
	 
	 

	4
	Модернизация тепловой сети в с. Боровлянское, протяженностью 
	855  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855  
	 
	 
	 

	5
	Модернизация теплотрассы, с. Черемыш, протяженность 
	1 481  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	740  
	741  
	 

	6
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Буденного до здания "Тир" в двухтрубном измерении в с. Печеркино
	60  
	 
	60  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7
	Модернизация участка теплотрассы по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново   (L=147,0 м., Ду=159,0 мм в двухтрубном измерении; L=93,0 м., Ду=89,0 мм одиночная протяженность сети)
	540  
	 
	540  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Печеркино
	35  
	 
	35  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Чернышово
	25  
	 
	25  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в д. Холкино
	280  
	 
	280  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в двухтрубном измерении в с. Пульниково 
	45  
	 
	 
	45  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Школа" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское 
	105  
	 
	 
	105  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Печеркино
	250  
	 
	 
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Тимохинское
	250  
	 
	 
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	450  
	 
	 
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	500  
	 
	 
	 
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	Модернизация участка теплотрассы по ул. Энергостроителей  в с. Трифоново
	490  
	 
	 
	 
	490  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до ул. Первомайская в двухтрубном измерении в с. Пульниково  
	100  
	 
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до пер. Школьный в двухтрубном измерении в с. Пульниково  
	130  
	 
	 
	 
	130  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Модернизация подпиточной емкости V=8 куб.м.
	90  
	 
	 
	 
	 
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до здания "Печеркинского территоририального управления" в двухтрубном исполнении в с. Печеркино  
	534  
	 
	 
	 
	 
	534  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали  до здания "Магазин" в двухтрубном измерении в с. Печеркино  
	30  
	 
	 
	 
	 
	30  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Модернизация участка теплотрассы от газовой котельной  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново 
	160  
	 
	 
	 
	 
	160  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Ленина дом № 95  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново  
	100  
	 
	 
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово   
	106  
	 
	 
	 
	 
	106  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Модернизация участка теплотрассы от здания " Дворец культуры" до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово  
	180  
	 
	 
	 
	 
	180  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	27
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская  до  здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Пульниково   
	75  
	 
	 
	 
	 
	75  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до пер.  Молодежный  Дом № 5,7  в двухтрубном измерении в с. Тимохинское 
	50  
	 
	 
	 
	 
	50  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Модернизация насосного оборудования сети в д. Холкино
	25  
	 
	 
	 
	 
	25  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали  до ул. Буденного дом №26 в двухтрубном измерении в с. Печеркино  
	65  
	 
	 
	 
	 
	 
	65  
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Трифоновская среднеобразовательная школа"  до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново  
	92  
	 
	 
	 
	 
	 
	92  
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Дворец культуры" в двухтрубном измерении в с. Чернышово 
	195  
	 
	 
	 
	 
	 
	195  
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Механизаторов дом №4  до до питьевого источника  в двух трубном исполнении в с. Чернышово  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до  здания "Общежитие"  в двухтрубном измерении в с. Чернышово   
	86  
	 
	 
	 
	 
	 
	86  
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское  
	84  
	 
	 
	 
	 
	 
	84  
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Пульниково
	35  
	 
	 
	 
	 
	 
	35  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	37
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Чернышово
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	450  
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Чернышово
	233  
	 
	 
	 
	 
	 
	233  
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №4 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	480  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480  
	 
	 
	 
	 

	40
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №5 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма
	460  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460  
	 
	 
	 
	 

	41
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки  "Энергия" в с. Тимохинское
	490  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230  
	260  
	 
	 
	 

	42
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	460  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460  
	 
	 
	 
	 

	43
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в двухтрубном исплнении в с. Пульниково   
	160  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160  
	 
	 
	 

	44
	Модернизация участка теплотрассы от котельной до пер. Молодежный дом № 5 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское  
	360  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180  
	180  
	 
	 

	45
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Пульниково
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450  
	 
	 
	 

	46
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в д. Холкино
	300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	47
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма
	470  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470  
	 
	 
	 

	48
	Модернизация участка теплотрассы от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново 
	160  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160  
	 
	 

	49
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до  здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Чернышово  
	110  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110  
	 
	 

	50
	Модернизация участка теплотрассы от питьевого источника   до  здания "Почта" в двухтрубном исполнении в с. Чернышово   
	140  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140  
	 
	 

	51
	Модернизация участка теплотрассы от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в двухтрубном измерении в с. Печеркино 
	50  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50  
	 
	 

	52
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Печеркино
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450  
	 
	 

	53
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в с. Печеркино
	470  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470  
	 
	 

	54
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма
	510  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440  
	70  
	 

	55
	Модернизация насосного оборудования сети в с. Тимохинское
	25  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25  
	 

	56
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  
	 

	57
	Модернизация системы химводоподготовки  в центральной котельной р.п. Пышма
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	58
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Чернышово
	470  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470  
	 

	59
	Модернизация участка теплотрассы от котельной  до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Печеркино 
	415  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415  
	 

	60
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Луга" в с. Печеркино
	470  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470  
	 

	61
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Скиф" в с. Пульниково
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	62
	Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Пульниково
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  

	63
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Чернышово
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	64
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Тимохинское
	490  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490  

	65
	Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки  "Энергия" в с. Тимохинское
	510  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	510  

	66
	Модернизация системы химводоподготовки котельной пер. Речной р.п. Пышма
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  

	67
	Модернизация тепловых сетей                                                   р.п. Пышма
	11 200  
	728  
	840  
	896  
	1 008  
	1 008  
	1 120  
	1 120  
	1 120  
	1 120  
	1 120  
	1 120  

	68
	 Модернизация тепловых сетей                     с. Тупицыно
	1 120  
	336  
	 
	448  
	 
	 
	 
	336  
	 
	 
	 
	 

	69
	Модернизация тепловых сетей                      п. Первомайский
	521  
	 
	521  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	70
	Модернизация тепловых сетей                     с. Трифоново
	1 538  
	 
	306  
	560  
	 
	 
	 
	 
	280  
	 
	 
	392  

	71
	Модернизация тепловых сетей                     с. Чернышово
	952  
	 
	 
	224  
	 
	 
	336  
	 
	 
	392  
	 
	 

	72
	Модернизация тепловых сетей                     д. Комарова
	112  
	 
	 
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Модернизация тепловых сетей                     с. Черемыш
	336  
	 
	 
	 
	336  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Модернизация тепловых сетей                     с. Боровлянское
	1 904  
	 
	 
	 
	560  
	672  
	 
	 
	672  
	 
	 
	 

	75
	Модернизация тепловых сетей                     с. Печеркино
	1 400  
	 
	 
	 
	392  
	 
	 
	 
	 
	448  
	560  
	 

	76
	Модернизация тепловых сетей                      с.Четкарино
	1 064  
	 
	 
	 
	 
	 
	504  
	 
	 
	560  
	 
	 

	77
	Модернизация тепловых сетей                     с. Пульниково
	896  
	 
	 
	 
	 
	 
	448  
	 
	448  
	 
	 
	 

	78
	Модернизация тепловых сетей                     с. Тимохинское
	560  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560  
	 
	 
	 
	 


6.2. Водоснабжение

Таблица 6.2.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм.,                                                            кол-во,                                                                           мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                   (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	2 557  
	161 006  
	 

	Строительство сетей и объектов водоснабжения
	 
	 
	 
	1 748  
	57 283  
	 

	1
	Строительство водопроводных сетей р.п.Пышма (Тельмана №35-50 -250 м, Некрасова № 2-6 -75 м, 8 Марта 300 м, Островского - 150 м, Восточная -125 м, Набережная - 200 м, Лермонтова №72 - 800 м, 1 Мая №11-31; 333-43 -500 м, Кирова -1325 м,   Ленина №43-57-200 м,   №81-89-100 м, Островского №4-36 600 м, Октябрьская -270 м, Советский -150 м, Куйбышева №157-175-250 м, С-Лазо № 10-56 -650 м, Советская -300 м, Пушкина 200 м, Луговая -400 м, Савина -200 м, Ул. Чапаева -550 м, пер Чапаева  -200 м, Мелиораторов 250 м, Береговая №64-80 -200м, Бажова -600 м, Горького 334-40-150 м, пер Кировский №5-9 -100 м, пер. Юрмач -280 м)
	  L=9,9 км. 
	2010-2015
	отсутствует
	-
	5 080  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	2
	Строительство водопроводных сетей р.п.Пышма (Некрасова 4 шт., Осровского 1 шт., 40 лет Октября 2 шт., Свердловская 4 шт, К-Боровинской 4 шт., Строителей 7 шт., Жукова 2 шт., Набережная 3 шт., Ольховая 1 шт., Набережный 1 шт., Береговая 3 шт., Речной 2 шт., Л-Чайкиной 1шт., пер. Береговой  1 шт., Южный 1 шт., Пионерская 1 шт., Сушинских 5 шт., Школьный 1 шт., Разведчиков 1 шт., Сибирская 1 шт., Пер.Первомайский 1 шт., Бабкина 1 шт., Комарова 1 шт., Лермонтова 1 шт., Первомайская 2 шт., Северная шт., Совхозная 1 шт., С-Лазо 1 шт)
	  L=9,9 км. 
	2010-2015
	отсутствует
	-
	397  
	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Установка приборов учета поднятой и поданной в сеть воды р.п.Пышма (водонапорная башня Центральная, 2 шт., ул.Энергетиков 1 шт., Водонапорная башня ул.Строителей 2 шт., Борок 1 шт., Железнодорожная 2 шт, ул.Жукова 1 шт.))
	9 шт.
	2010-2012
	отсутствует
	-
	450  
	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды

	4
	Установка пожарных гидрантов р.п.Пышма
	170 шт.
	2010-2015
	отсутствует
	-
	1 560  
	Соблюдение норм и правил противопожарной безопасности

	5
	Строительство станции водоподготовки, прокладка водовода до р.п.Пышма (Система водоснабжения от Акса-рихинского месторождения подземных вод в поселке Пышма)
	-
	2010
	отсутствует
	-
	26 846  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	6
	Организация отведения поверхностных стоков с первого пояса зон санитар-ной охраны (ЗСО), строительство дорожек с твердым покрытием для подхода к скважинам (Система водоснабжения р.п.Пышма - (водозаборные сооружения ул.Строителей, ул.Энергетиков, башня Центральная, башня Железнодорожная, Жукова, Борок))
	-
	2010
	отсутствует
	-
	210  
	Обеспечение нормативного содержания источников водоснабжения

	7
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Чернышово
	-
	2010
	отсутствует
	45  
	560  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение беспере-бойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	8
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения по ул. Лесная в с. Пульниково 
	D=63 мм,                                                    L=125м. 
	2010
	отсутствует
	3  
	38  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	9
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=50 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Трифоново
	-
	2011
	отсутствует
	41  
	1 030  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение беспере-

бойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечение развития системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Проектирование и строительство питьевого источника  в с. Тимохинское 
	42 ед
	2012
	отсутствует
	47  
	585  
	Обеспечения требуемого количества воды

	11
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения в пер. Рабочий в с. Юрмытское 
	D=63 мм,                                                    L=600м. 
	2015
	отсутствует
	12  
	150  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	12
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения по ул. Первомайская в с. Пульниково 
	D=63 мм,                                                    L=600 м. 
	2015
	отсутствует
	12  
	150  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	13
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Юдино
	-
	2016
	отсутствует
	62  
	780  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	14
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения от водонапорной башни до ул. Первомайская в с. Пульниково 
	D=110 мм,                                                    L=500 м. 
	2016
	отсутствует
	23  
	290  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	15
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=15 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Юрмытское
	-
	2017
	отсутствует
	30  
	380  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	16
	Проектирование и строительство питьевого источника в с. Пульниково 
	5 ед
	2017
	отсутствует
	7  
	90  
	Обеспечения требуемого количества воды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=20 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Тимохинское
	-
	2018
	отсутствует
	43  
	542  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	18
	Проектирование и строительство водонапорной башни (резервуар-накопитель V=20 куб.м.) по ул. Октябрьская в с. Тимохинское
	-
	2019
	отсутствует
	34  
	430  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	19
	Проектирование и строительство питьевого источника в с. Трифоново
	13 ед
	2019
	отсутствует
	16  
	200  
	Обеспечения требуемого количества воды

	20
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Печеркино
	-
	2020
	отсутствует
	30  
	760  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	21
	Обустройство зоны санитарной охраны скважины
	-
	2010
	отсутствует
	15  
	182  
	Обеспечение нормативного качества содержания источников водоснабжения

	22
	Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети в п. Первомайский
	-
	2010
	отсутствует
	21  
	258  
	Развитие системы водоснабжения

	23
	Строительство водопроводной сети в п. Первомайский
	                                          L=1340 м. 
	2010-2012
	отсутствует
	172  
	2 144  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	Обустройство зоны санитарной охраны скважины, д. Родина
	-
	2011
	отсутствует
	22  
	271  
	Обеспечение нормативного качества содержания источников водоснабжения

	25
	Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть, 9 скважин
	9 ед
	2012-2020
	отсутствует
	648  
	8 100  
	Обеспечение нормативного качества воды

	26
	Проведение изыскательских работ для бурения скважины, разработка проектно-сметной документации, обустройство зоны санитарной охраны
	-
	2017-2020
	отсутствует
	146  
	1 824  
	Развитие системы водоснабжения

	27
	Строительство водопроводной сети от новой скважины до с. Боровлянское
	D=110 мм,                                                    L=2720 м. 
	2017-2020
	отсутствует
	174  
	2 176  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Развитие системы водоснабжения

	28
	Приобретение экскаватора ЭО-2621
	-
	2020
	отсутствует
	144  
	1 800  
	Обеспечение качества обслуживания системы водоснабжения

	Модернизация систем водоснабжения
	809  
	103 723  
	 

	1
	Модернизация водонапорных башен (замена резервуаров длдя накопления воды) р.п.Пышма Центральная, Энергетиков
	-
	2010
	отсутствует
	-
	525  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	2
	Замена водоразборных колонок р.п.Пышма (Береговая, Горького, Юрмач, Тельмана, Заводская, Пионерская, Ленина, Механизаторов, Луговая, Северная, Красноармейская, Ленина, Берегой, Речной, Кирова, Барахвостова, Машиностроителей, Куйбышева, Октябрьская, Железнодорожная, Куйбышева, Разведчиков, Сибирс-кая, Кр.Путиловцев, Новый, 40 Лет Октября, Лермонтова, Победы, Бабкина, Торговая)
	70 шт
	2010-2015
	отсутствует
	-
	433  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве потребителям

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Модернизация существующих водопроводных сетей р.п.Пышма
	 L=29,5 км. 
	2010-2015
	отсутствует
	-
	10 800  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	4
	Модернизация участка трубопровода от ул. Буденного до здания "Тир" в с. Печеркино   
	D=32 мм,                                                    L=60 м. 
	2010
	отсутствует
	1  
	24  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	5
	Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново   
	D=110 мм,                                                    L=240 м. 
	2010
	отсутствует
	6  
	140  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	6
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Набережная в с. Трифоново 
	D=63 мм,                                                    L=300 м. 
	2010
	отсутствует
	3  
	82  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	7
	Модернизация участка трубопровода от здания "ФГУП Почта России"  по ул. Механизаторов в с. Чернышово   
	D=63 мм,                                                    L=250 м. 
	2010
	отсутствует
	3  
	78  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	8
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до ул. Механизаторов дом №4 в с. Чернышово   
	D=63 мм,                                                    L=72 м. 
	2010
	отсутствует
	2  
	40  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	9
	Модернизация участка трубопровода от здания "Магазин ИП Серебренникова" до пер. Школьный в с. Пульниково   
	D=63 мм,                                                    L=225 м. 
	2010
	отсутствует
	3  
	81  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Детский сад" в с. Тимохинское  
	D=63 мм,                                                    L=50 м. 
	2010
	отсутствует
	1  
	20  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	11
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 до угольной  котельной в с. Тимохинское  
	D=110 мм,                                                    L=100м. 
	2010
	отсутствует
	3  
	70  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	12
	Модернизация водонапорных башен (замена резервуаров длдя накопления воды) р.п.Пышма Борок, Железнодорожная, Жукова
	-
	2011-2012
	отсутствует
	-
	1 050  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	13
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до ул. Молодежная,  дом № 5,7 в с. Тимохинское  
	D=63 мм,                                                    L=20 м. 
	2011
	отсутствует
	0  
	10  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	14
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Мартынова
	-
	2011
	отсутствует
	5  
	68  
	Развитие системы водоснабжения

	15
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Тупицино
	-
	2011
	отсутствует
	4  
	48  
	Развитие системы водоснабжения

	16
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до здания "Детский сад" в с. Печеркино   
	D=63 мм,                                                    L=240 м. 
	2012
	отсутствует
	3  
	80  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	Модернизация участка трубопровода по ул. Энергостроителей в с. Трифоново 
	D=63 мм,                                                    L=334 м. 
	2012
	отсутствует
	4  
	100  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	18
	Модернизация участка трубопровода от ул. Ленина дом № 95  до питьевого источника №3 в с. Трифоново 
	D=63 мм,                                                    L=29 м.                                      D=32 мм,                                                    L=9 м. 
	2012
	отсутствует
	1  
	18  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	19
	Модернизация участка трубопровода от здания "Магазин ИП Серебренникова" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в с. Пульниково   
	D=63 мм,                                                    L=30 м. 
	2012
	отсутствует
	1  
	15  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	20
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до питьевого источника №6 в с. Чернышово   
	D=110 мм,                                                    L=370 м. 
	2012
	отсутствует
	9  
	218  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	21
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1  до д. Юдино  
	D=110 мм,                                                    L=1100 м. 
	2013
	отсутствует
	23  
	570  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	22
	Модернизация участка трубопровода от газовой котельной  до питьевого источника №2 в с. Трифоново  
	D=110 мм,                                                    L=55 м. 
	2013
	отсутствует
	1  
	35  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	23
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина  - ул. Гагарина) по ул. Ленина в с. Трифоново  
	D=63 мм,                                                    L=1650 м. 
	2013
	отсутствует
	17  
	420  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	24
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Детский сад" в с. Пульниково   
	D=63 мм,                                                    L=60 м. 
	2013
	отсутствует
	1  
	25  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Комарова
	-
	2013
	отсутствует
	11  
	143  
	Развитие системы водоснабжения

	26
	Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, строительство водопроводной сети, с. Четкарино
	                                          L=2018 м. 
	2013-2017
	отсутствует
	258  
	3 229  
	Развитие системы водоснабжения

	27
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 по ул. Пионерская в с. Тимохинское 
	D=110 мм,                                                    L=350м. 
	2014
	отсутствует
	7  
	170  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	28
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №2 по ул. Октябрьская в с. Тимохинское 
	D=110 мм,                                                    L=1350м. 
	2014
	отсутствует
	20  
	510  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	29
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до ул. Буденного дом №26 в с. Печеркино  
	D=110 мм,                                                    L=42 м. 
	2014
	отсутствует
	1  
	35  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	30
	Модернизация участка трубопровода от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника №1 в с. Трифоново 
	D=110 мм,                                                    L=55 м. 
	2014
	отсутствует
	1  
	35  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	31
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Луговая в с. Трифоново  
	D=63 мм,                                                    L=600 м. 
	2014
	отсутствует
	6  
	150  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	32
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни до питьевого источника №6 (около здания котельной) в с. Трифоново  
	D=110 мм,                                                    L=350 м. 
	2014
	отсутствует
	7  
	170  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	33
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 по ул. Набережная в с. Тимохинское 
	D=110 мм,                                                    L=1250м. 
	2015
	отсутствует
	18  
	450  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	34
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до  здания "Детский сад" в с. Чернышово  
	D=63 мм,                                                    L=86 м. 
	2015
	отсутствует
	2  
	45  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	35
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Набережная в с. Трифоново  
	D=63 мм,                                                    L=800 м. 
	2015
	отсутствует
	8  
	210  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	36
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Боровлянское
	-
	2015
	отсутствует
	6  
	80  
	Развитие системы водоснабжения

	37
	Строительство 2-го комплекса (резервная скважина) Система водоснабжения  Акса-рихинского месторождения подземных вод в поселке Пышма 2-ой комплекс (скважина  по дороге Пышма-Трифаново между садами «Родник» и «Березка» 
	-
	2016-2020
	отсутствует
	-
	78 332  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	38
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до здания магазина "Печеркинское потребобщество" в с. Печеркино   
	D=32 мм,                                                    L=32 м. 
	2016
	отсутствует
	1  
	16  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	39
	Модернизация участка трубопровода от здания "Трифоновская общеобразовательная школа"  до питьевого источника №4 в с. Трифоново  
	D=63 мм,                                                    L=42 м. 
	2016
	отсутствует
	1  
	30  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	40
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до  здания "Общежитие ОПХ Пышминское" в с. Чернышово  
	D=32 мм,                                                    L=56 м. 
	2016
	отсутствует
	1  
	20  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника  №7 до  здания "ФГУП Почта России" в с. Чернышово   
	D=63 мм,                                                    L=125 м. 
	2017
	отсутствует
	2  
	40  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	42
	Модернизация участка трубопровода от ул. Первомайская  до питьевого источника №8  (около здания "Детский сад") в с. Пульниково  
	D=63 мм,                                                    L=47 м. 
	2017
	отсутствует
	1  
	20  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	43
	Модернизация участка трубопровода по ул. Белькова в с. Юдино 
	D=63 мм,                                                    L=300 м. 
	2017
	отсутствует
	4  
	90  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	44
	Модернизация участка трубопровода по ул. Черемушки в с. Юдино  
	D=63 мм,                                                    L=300 м. 
	2017
	отсутствует
	4  
	90  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	45
	Модернизация участка трубопровода по ул. Пролетарская в с. Юдино  
	D=63 мм,                                                    L=700 м. 
	2017
	отсутствует
	8  
	190  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	46
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Родина
	-
	2017
	отсутствует
	7  
	87  
	Развитие системы водоснабжения

	47
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 до питьевого источника №1 в с. Юрмытское
	D=63 мм,                                                    L=300 м. 
	2018
	отсутствует
	4  
	90  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	48
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №1 до ул. Кирова в с. Юрмытское  
	D=63 мм,                                                    L=500 м. 
	2018
	отсутствует
	7  
	165  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	49
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до ул. Механизаторов в с. Чернышово 
	D=63 мм,                                                    L=200 м. 
	2018
	отсутствует
	3  
	65  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	50
	Модернизация участка трубопровода от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в с. Печеркино  
	D=32 мм,                                                    L=39 м. 
	2019
	отсутствует
	1  
	27  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	51
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до здания "Печеркинское территориальное управление" в с. Печеркино   
	D=110 мм,                                                    L=300 м.                                      D=32 мм,                                                    L=17 м. 
	2019
	отсутствует
	6  
	150  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	52
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной до пер. Молодежный дом № 5 в с. Тимохинское  
	D=110 мм,                                                    L=100м. 
	2019
	отсутствует
	3  
	70  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	53
	Модернизация участка трубопровода от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в с. Пульниково   
	D=63 мм,                                                    L=160 м. 
	2020
	отсутствует
	2  
	55  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	54
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Тимохинская среднеобразовательная школа" в с. Тимохинское  
	D=63 мм,                                                    L=50 м. 
	2020
	отсутствует
	1  
	20  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	55
	Модернизация водонапорной башни Рожневского, с. Русаково
	-
	2010-2011
	отсутствует
	50  
	631  
	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантийного объема подачи воды Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	56
	Модернизация водопроводной сети в д. Мартынова
	D=63 мм,                                                    L=367 м. 
	2011-2012
	отсутствует
	45  
	560  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	57
	Модернизация водопроводной сети в с. Тупицино, 
	D=89 мм,                                                    L=250 м. 
	2012-2014
	отсутствует
	32  
	400  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	58
	Модернизация водопроводной сети в д. Комарова, 
	D=63 мм,                                                    L=743 м. 
	2014-2016
	отсутствует
	95  
	1 188  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	59
	Модернизация водопроводной сети, с. Боровлянское
	                                        L=304 м. 
	2015-2017
	отсутствует
	39  
	487  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения

	60
	Модернизация водопроводной сети в д. Родина
	D=89 мм,                                                    L=453 м. 
	2018-2020
	отсутствует
	58  
	723  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение потерь. Развитие системы водоснабжения


Таблица 6.2.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	161 006  
	34 113  
	6 343  
	6 631  
	5 738  
	6 161  
	6 106  
	18 959  
	18 802  
	18 679  
	18 694  
	20 780  

	Строительство сетей и объектов водоснабжения
	57 283  
	30 075  
	3 350  
	3 534  
	2 084  
	2 084  
	2 384  
	1 970  
	2 146  
	2 518  
	2 606  
	4 532  

	1
	Строительство водопроводных сетей р.п.Пышма (Тельмана №35-50 -250 м, Некрасова № 2-6 -75 м, 8 Марта 300 м, Островского - 150 м, Восточная -125 м, Набережная - 200 м, Лермонтова №72 - 800 м, 1 Мая №11-31; 333-43 -500 м, Кирова -1325 м,   Ленина №43-57-200 м,   №81-89-100 м, Островского №4-36 600 м, Октябрьская -270 м, Советский -150 м, Куйбышева №157-175-250 м, С-Лазо № 10-56 -650 м, Советская -300 м, Пушкина 200 м, Луговая -400 м, Савина -200 м, Ул. Чапаева -550 м, пер Чапаева  -200 м, Мелиораторов 250 м, Береговая №64-80 -200м, Бажова -600 м, Горького 334-40-150 м, пер Кировский №5-9 -100 м, пер. Юрмач -280 м)
	5 080  
	800  
	856  
	856  
	856  
	856  
	856  
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство водопроводных сетей р.п.Пышма (Некрасова 4 шт., Осровского 1 шт., 40 лет Октября 2 шт., Свердловская 4 шт, К-Боровинской 4 шт., Строителей 7 шт., Жукова 2 шт., Набережная 3 шт., Ольховая 1 шт., Набережный 1 шт., Береговая 3 шт., Речной 2 шт., Л-Чайкиной 1шт., пер. Береговой  1 шт., Южный 1 шт., Пионерская 1 шт., Сушинских 5 шт., Школьный 1 шт., Разведчиков 1 шт., Сибирская 1 шт., Пер.Первомайский 1 шт., Бабкина 1 шт., Комарова 1 шт., Лермонтова 1 шт., Первомайская 2 шт., Северная шт., Совхозная 1 шт., С-Лазо 1шт)
	397  
	77  
	64  
	64  
	64  
	64  
	64  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	Установка приборов учета поднятой и поданной в сеть воды р.п.Пышма (водонапорная башня Центральная, 2 шт., ул.Энергетиков 1 шт., Водонапорная башня ул.Строителей 2 шт., Борок 1 шт., Железнодорожная 2 шт, ул.Жукова 1 шт.))
	450  
	150  
	150  
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Установка пожарных гидрантов р.п.Пышма
	1 560  
	240  
	264  
	264  
	264  
	264  
	264  
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство станции водоподготовки, прокладка водовода до р.п.Пышма (Система водоснабжения от Акса-рихинского месторождения подземных вод в поселке Пышма)
	26 846  
	26 846  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Организация отведения поверхностных стоков с первого пояса зон санитар-ной охраны (ЗСО), строительство дорожек с твердым покрытием для подхода к скважинам (Система водоснабжения р.п.Пышма - (водозаборные сооружения ул.Строителей, ул.Энергетиков, башня Центральная, башня Железнодорожная, Жукова, Борок))
	210  
	210  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Чернышово
	560  
	560  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения по ул. Лесная в с. Пульниково 
	38  
	38  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=50 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Трифоново
	1 030  
	 
	1 030  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Проектирование и строительство питьевого источника  в с. Тимохинское 
	585  
	 
	 
	585  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения в пер. Рабочий в с. Юрмытское 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения по ул. Первомайская в с. Пульниково 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Юдино
	780  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780  
	 
	 
	 
	 

	14
	Проектирование и строительство трубопровода системы водоснабжения от водонапорной башни до ул. Первомайская в с. Пульниково 
	290  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290  
	 
	 
	 
	 

	15
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=15 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Юрмытское
	380  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380  
	 
	 
	 

	16
	Проектирование и строительство питьевого источника в с. Пульниково 
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90  
	 
	 
	 

	17
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=20 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Тимохинское
	542  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542  
	 
	 

	18
	Проектирование и строительство водонапорной башни (резервуар-накопитель V=20 куб.м.) по ул. Октябрьская в с. Тимохинское
	430  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430  
	 

	19
	Проектирование и строительство питьевого источника в с. Трифоново
	200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200  
	 

	20
	Проектирование и строительство резервуара-накопителя V=25 куб.м. водонапорной башни №1 с установкой прибора учета в с. Печеркино
	760  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	21
	Обустройство зоны санитарной охраны скважины
	182  
	182  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети в п. Первомайский
	258  
	258  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Строительство водопроводной сети в п. Первомайский
	2 144  
	714  
	715  
	715  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Обустройство зоны санитарной охраны скважины, д. Родина
	271  
	 
	271  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть, 9 скважин
	8 100  
	 
	 
	900  
	900  
	900  
	900  
	900  
	900  
	900  
	900  
	900  

	26
	Проведение изыскательских работ для бурения скважины, разработка проектно-сметной документации, обустройство зоны санитарной охраны
	1 824  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456  
	456  
	456  
	456  

	27
	Строительство водопроводной сети от новой скважины до с. Боровлянское
	2 176  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320  
	620  
	620  
	616  

	28
	Приобретение экскаватора ЭО-2621
	1 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800  

	Модернизация систем водоснабжения
	103 723  
	4 038  
	2 993  
	3 097  
	3 654  
	4 077  
	3 722  
	16 989  
	16 656  
	16 161  
	16 088  
	16 248  

	1
	Модернизация водонапорных башен (замена резервуаров длдя накопления воды) р.п.Пышма Центральная, Энергетиков
	525  
	525  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена водоразборных колонок р.п.Пышма (Береговая, Горького, Юрмач, Тельмана, Заводская, Пионерская, Ленина, Механизаторов, Луговая, Северная, Красноармейская, Ленина, Берегой, Речной, Кирова, Барахвостова, Машиностроителей, Куйбышева, Октябрьская, Железнодорожная, Куйбышева, Разведчиков, Сибирс-кая, Кр.Путиловцев, Новый, 40 Лет Октября, Лермонтова, Победы, Бабкина, Торговая)
	433  
	128  
	61  
	61  
	61  
	61  
	61  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	Модернизация существующих водопроводных сетей р.п.Пышма
	10 800  
	2 550  
	1 650  
	1 650  
	1 650  
	1 650  
	1 650  
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Модернизация участка трубопровода от ул. Буденного до здания "Тир" в с. Печеркино   
	24  
	24  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново   
	140  
	140  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Набережная в с. Трифоново 
	82  
	82  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Модернизация участка трубопровода от здания "ФГУП Почта России"  по ул. Механизаторов в с. Чернышово   
	78  
	78  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до ул. Механизаторов дом №4 в с. Чернышово   
	40  
	40  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация участка трубопровода от здания "Магазин ИП Серебренникова" до пер. Школьный в с. Пульниково   
	81  
	81  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Детский сад" в с. Тимохинское  
	20  
	20  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 до угольной  котельной в с. Тимохинское  
	70  
	70  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Модернизация водонапорных башен (замена резервуаров длдя накопления воды) р.п.Пышма Борок, Железнодорожная, Жукова
	1 050  
	 
	525  
	525  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до ул. Молодежная,  дом № 5,7 в с. Тимохинское  
	10  
	 
	10  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Мартынова
	68  
	 
	68  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Тупицино
	48  
	 
	48  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до здания "Детский сад" в с. Печеркино   
	80  
	 
	 
	80  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Модернизация участка трубопровода по ул. Энергостроителей в с. Трифоново 
	100  
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Модернизация участка трубопровода от ул. Ленина дом № 95  до питьевого источника №3 в с. Трифоново 
	18  
	 
	 
	18  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Модернизация участка трубопровода от здания "Магазин ИП Серебренникова" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в с. Пульниково   
	15  
	 
	 
	15  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до питьевого источника №6 в с. Чернышово   
	218  
	 
	 
	218  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1  до д. Юдино  
	570  
	 
	 
	 
	570  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Модернизация участка трубопровода от газовой котельной  до питьевого источника №2 в с. Трифоново  
	35  
	 
	 
	 
	35  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина  - ул. Гагарина) по ул. Ленина в с. Трифоново  
	420  
	 
	 
	 
	420  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Детский сад" в с. Пульниково   
	25  
	 
	 
	 
	25  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Комарова
	143  
	 
	 
	 
	143  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, строительство водопроводной сети, с. Четкарино
	3 229  
	 
	 
	 
	710  
	710  
	710  
	710  
	389  
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	27
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 по ул. Пионерская в с. Тимохинское 
	170  
	 
	 
	 
	 
	170  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №2 по ул. Октябрьская в с. Тимохинское 
	510  
	 
	 
	 
	 
	510  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до ул. Буденного дом №26 в с. Печеркино  
	35  
	 
	 
	 
	 
	35  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Модернизация участка трубопровода от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника №1 в с. Трифоново 
	35  
	 
	 
	 
	 
	35  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Луговая в с. Трифоново  
	150  
	 
	 
	 
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни до питьевого источника №6 (около здания котельной) в с. Трифоново  
	170  
	 
	 
	 
	 
	170  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 по ул. Набережная в с. Тимохинское 
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	450  
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до  здания "Детский сад" в с. Чернышово  
	45  
	 
	 
	 
	 
	 
	45  
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №5 (ул. Ленина - ул. Гагарина) по ул. Набережная в с. Трифоново  
	210  
	 
	 
	 
	 
	 
	210  
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Боровлянское
	80  
	 
	 
	 
	 
	 
	80  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	37
	Строительство 2-го комплекса (резервная скважина) Система водоснабжения  Акса-рихинского месторождения подземных вод в поселке Пышма 2-ой комплекс (скважина  по дороге Пышма-Трифаново между садами «Родник» и «Березка» 
	78 332  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 600  
	15 600  
	15 600  
	15 600  
	15 932  

	38
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали  до здания магазина "Печеркинское потребобщество" в с. Печеркино   
	16  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  
	 
	 
	 
	 

	39
	Модернизация участка трубопровода от здания "Трифоновская общеобразовательная школа"  до питьевого источника №4 в с. Трифоново  
	30  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30  
	 
	 
	 
	 

	40
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до  здания "Общежитие ОПХ Пышминское" в с. Чернышово  
	20  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20  
	 
	 
	 
	 

	41
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника  №7 до  здания "ФГУП Почта России" в с. Чернышово   
	40  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40  
	 
	 
	 

	42
	Модернизация участка трубопровода от ул. Первомайская  до питьевого источника №8  (около здания "Детский сад") в с. Пульниково  
	20  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20  
	 
	 
	 

	43
	Модернизация участка трубопровода по ул. Белькова в с. Юдино 
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90  
	 
	 
	 

	44
	Модернизация участка трубопровода по ул. Черемушки в с. Юдино  
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90  
	 
	 
	 

	45
	Модернизация участка трубопровода по ул. Пролетарская в с. Юдино  
	190  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190  
	 
	 
	 

	46
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Родина
	87  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87  
	 
	 
	 

	47
	Модернизация участка трубопровода от водонапорной башни №1 до питьевого источника №1 в с. Юрмытское
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	48
	Модернизация участка трубопровода от питьевого источника №1 до ул. Кирова в с. Юрмытское  
	165  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165  
	 
	 

	49
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до ул. Механизаторов в с. Чернышово 
	65  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65  
	 
	 

	50
	Модернизация участка трубопровода от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в с. Печеркино  
	27  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27  
	 

	51
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной  до здания "Печеркинское территориальное управление" в с. Печеркино   
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	 

	52
	Модернизация участка трубопровода от угольной котельной до пер. Молодежный дом № 5 в с. Тимохинское  
	70  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70  
	 

	53
	Модернизация участка трубопровода от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в с. Пульниково   
	55  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55  

	54
	Модернизация участка трубопровода от центральной магистрали до здания "Тимохинская среднеобразовательная школа" в с. Тимохинское  
	20  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20  

	55
	Модернизация водонапорной башни Рожневского, с. Русаково
	631  
	300  
	331  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Модернизация водопроводной сети в д. Мартынова
	560  
	 
	300  
	260  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Модернизация водопроводной сети в с. Тупицино 
	400  
	 
	 
	170  
	40  
	190  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Модернизация водопроводной сети в д. Комарова
	1 188  
	 
	 
	 
	 
	396  
	396  
	396  
	 
	 
	 
	 

	59
	Модернизация водопроводной сети, с. Боровлянское
	487  
	 
	 
	 
	 
	 
	120  
	217  
	150  
	 
	 
	 

	60
	Модернизация водопроводной сети в д. Родина
	723  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241  
	241  
	241  


6.3. Водоотведение и очистка сточных вод
Таблица 6.3.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоотведение,  всего
	7 271  
	85 790  
	 

	Строительство канализационных сетей
	 
	 
	1 938  
	24 220  
	 

	1
	Проектирование и строительства системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа, производительностью 100 м,куб. в сутки в с. Трифоново 
	100 м.куб./сут
	2010-2020
	отсутствует
	1 360  
	17 000  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	2
	Проектирование и установка приемной (расходной) емкости очистных сооружений в с. Трифоново 
	-
	2011
	отсутствует
	8  
	100  
	Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод

	3
	Проектирование и строительство участка коллектора от станции биологической очистки до централизованной системы водоотведения  в с. Трифоново 
	-
	2014-2020
	отсутствует
	240  
	3 000  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	4
	Установка  приборов учета сточных вод очистных сооружений р.п.Пышма 
	-
	2010
	отсутствует
	4  
	50  
	Учет сточных вод

	5
	Установка  приборов учета сточных вод КНС ул.Ленина, ул.Заводская р.п.Пышма
	-
	2011
	отсутствует
	12  
	150  
	Учет сточных вод

	6
	Разработка проекта и строительство канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Заводская - ул. Комсомольская
	 
	2014-2015
	отсутствует
	179  
	2 240  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Разработка проекта и строительство канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Куйбышева - ул. Кирова
	 
	2016-2017
	отсутствует
	134  
	1 680  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	Модернизация канализационных сетей
	 
	 
	5 333  
	61 570  
	 

	1
	Модернизация очистных сооружений р.п.Пышма (2-ой очереди)
	-
	2010-2011
	отсутствует
	1 858  
	23 230  
	Обеспечение надежной работы системы и нормативного качества очистки сточных вод

	2
	Модернизация очистных сооружений р.п.Пышма (1-ой очереди) (Замена оборудования: -замена консольных насосов типа К80-50-160 на насосы «Иртыш» -3 шт., - приобретение и монтаж компрессора 32ВФМ2-13/1,5см)
	-
	2010-2011
	отсутствует
	34  
	420  
	Обеспечение надежной работы системы и нормативного качества очистки сточных вод

	3
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 36 до накопительного колодца в с.Печеркино 
	D=100 мм,                                                    L=100 м. 
	2010
	отсутствует
	8  
	100  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	4
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино  
	D=100 мм,                                                    L=50 м. 
	2011
	отсутствует
	4  
	50  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	5
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,1 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	D=100 мм,                                                    L=100 м. 
	2011
	отсутствует
	32  
	400  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	6
	Модернизация участка коллектора по ул. Энергостроителей до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую террриторию вдоль улицы в с. Трифоново 
	D=100 мм,                                                    L=400 м. 
	2011-2013
	отсутствует
	30  
	380  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Модернизация участка коллектора от  ул. Механизаторов дом №2а до очистных сооружений в с. Чернышово 
	D=100 мм,                                                    L=50 м. 
	2011
	отсутствует
	6  
	70  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	8
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	D=100 мм,                                                    L=100 м. 
	2012
	отсутствует
	8  
	100  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	9
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	D=100 мм,                                                    L=100 м. 
	2012
	отсутствует
	8  
	100  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	10
	Модернизация накопительной емкости V=60 куб.м. очистных сооружений по ул. Энергостроителей в с. Трифоново   
	-
	2012
	отсутствует
	28  
	350  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	11
	Модернизация участка коллектора по ул. Северная дом № 1, 3, 5 до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с.Печеркино 
	D=100 мм,                                                    L=60 м. 
	2012
	отсутствует
	5  
	60  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	12
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца по ул. Механизаторов дом №4 до накопительного колодца с заменой оборудования в с. Чернышово   
	D=100 мм,                                                    L=70 м. 
	2012
	отсутствует
	8  
	100  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	13
	Модернизация накопительной емкости V=50 куб.м. очистных сооружений по ул. Механизаторов дом№ 2а в с. Чернышово  
	D=100 мм,                                                    L=70 м. 
	2013
	отсутствует
	24  
	300  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	14
	 Модернизация участка коллектора по ул. Ленина до накопительного колодца в с. Трифоново 
	D=100 мм,                                                    L=350 м. 
	2013-2014
	отсутствует
	28  
	350  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	Модернизация участка коллектора от ул. Кирова д. 58  до накопительного колодца в с. Юрмытское   
	D=100 мм,                                                    L=70 м. 
	2013
	отсутствует
	6  
	70  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	16
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 32 до накопительного колодца в с.Печеркино  
	D=100 мм,                                                    L=30 м. 
	2014
	отсутствует
	2  
	30  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	17
	Модернизация участка коллектора по ул. Набережная в с. Трифоново 
	D=100 мм,                                                    L=400 м. 
	2014-2015
	отсутствует
	31  
	390  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	18
	Модернизация накопительной емкости V=20 куб.м. очистных сооружений по ул. Северная дом№ 1, 3, 5 в с. Печеркино  
	-
	2015
	отсутствует
	16  
	200  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	19
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино   
	D=100 мм,                                                    L=50 м. 
	2015
	отсутствует
	4  
	50  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	20
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 34 до накопительного колодца в с.Печеркино   
	D=100 мм,                                                    L=40 м. 
	2016
	отсутствует
	3  
	40  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	21
	Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. очистных сооружений по ул. Буденного дом№ 32 в с. Печеркино  
	-
	2016
	отсутствует
	18  
	230  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	22
	Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. очистных сооружений по ул. Буденного дом№ 34 в с. Печеркино  
	-
	2017
	отсутствует
	22  
	270  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	23
	Модернизация промежуточных колодцев по  ул.Энергостроителей в с.Трифоново   
	10 ед.
	2018
	отсутствует
	24  
	300  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	Модернизация участка коллектора по ул. Черемушки до накопительного колодца   в с. Юдино  
	D=100 мм,                                                    L=350 м. 
	2019
	отсутствует
	26  
	320  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	25
	Модернизация участка коллектора по ул. Белькова до накопительного колодца   в с. Юдино 
	D=100 мм,                                                    L=350 м. 
	2020
	отсутствует
	27  
	340  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков

	26
	Проектирование и модернизация очистных сооружений р.п.Пышма
	-
	2011-2014
	отсутствует
	2 800  
	28 560  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков, обеспечение выполнения современных нормативных требований к очистке стоков

	27
	Модернизация сетей водоотведения                                                   р.п. Пышма
	-
	2012-2019
	отсутствует
	54  
	672  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	28
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Чернышово
	-
	2012
	отсутствует
	9  
	112  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	29
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Боровлянское
	-
	2012-2014
	отсутствует
	9  
	112  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	30
	Модернизация сетей водоотведения                                                   п. Первомайский
	-
	2013
	отсутствует
	9  
	112  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	31
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Черемыш
	-
	2013-2016
	отсутствует
	27  
	336  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	32
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Трифоново
	-
	2013-2020
	отсутствует
	18  
	224  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	33
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Печеркино
	-
	2014
	отсутствует
	13  
	168  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34
	Модернизация коллектора ливневой канализации в р.п. Пышма, ул. Заводская - пер. Ленинский 
	-
	2014
	-
	-
	1 344  
	 Обеспечения водоотведения ливневых сточных вод

	35
	Модернизация канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Строителей - пер. Больничный
	-
	2016
	отсутствует
	90  
	1 120  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	36
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Тимохинское
	-
	2017
	отсутствует
	9  
	112  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	37
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Тупицыно
	-
	2018
	отсутствует
	9  
	112  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	38
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Четкарино
	-
	2019
	отсутствует
	13  
	168  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 

	39
	Модернизация сетей водоотведения                                                   д. Комарова
	-
	2020
	отсутствует
	13  
	168  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества 


Таблица 6.3.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водоотведение,  всего
	85 790  
	13 930  
	15 360  
	4 244  
	13 812  
	18 948  
	4 264  
	4 074  
	3 514  
	2 424  
	2 600  
	2 620  

	Строительство канализационных сетей
	24 220  
	2 050  
	1 750  
	1 500  
	1 500  
	2 460  
	3 580  
	2 460  
	3 020  
	1 900  
	2 000  
	2 000  

	1
	Проектирование и строительства системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа, производительностью 100 м,куб. в сутки в с. Трифоново 
	17 000  
	2 000  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  
	1 500  

	2
	Проектирование и установка приемной (расходной) емкости очистных сооружений в с. Трифоново 
	100  
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проектирование и строительство участка коллектора от станции биологической очистки до централизованной системы водоотведения  в с. Трифоново 
	3 000  
	 
	 
	 
	 
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  
	500  
	500  

	4
	Установка  приборов учета сточных вод очистных сооружений р.п.Пышма 
	50  
	50  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Установка  приборов учета сточных вод КНС ул.Ленина, ул.Заводская р.п.Пышма
	150  
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Разработка проекта и строительство канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Заводская - ул. Комсомольская
	2 240  
	 
	 
	 
	 
	560  
	1 680  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Разработка проекта и строительство канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Куйбышева - ул. Кирова
	1 680  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560  
	1 120  
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Модернизация канализационных сетей
	61 570  
	11 880  
	13 610  
	2 744  
	12 312  
	16 488  
	684  
	1 614  
	494  
	524  
	600  
	620  

	1
	Модернизация очистных сооружений р.п.Пышма (2-ой очереди)
	23 230  
	11 630  
	11 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация очистных сооружений р.п.Пышма (1-ой очереди) (Замена оборудования: -замена консольных насосов типа К80-50-160 на насосы «Иртыш» -3 шт., - приобретение и монтаж компрессора 32ВФМ2-13/1,5 см)
	420  
	150  
	270  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 36 до накопительного колодца в с.Печеркино 
	100  
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино  
	50  
	 
	50  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,1 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	400  
	 
	400  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Модернизация участка коллектора по ул. Энергостроителей до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую террриторию вдоль улицы в с. Трифоново 
	380  
	 
	100  
	130  
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Модернизация участка коллектора от  ул. Механизаторов дом №2а до очистных сооружений в с. Чернышово 
	70  
	 
	70  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	100  
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация участка коллектора по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново   
	100  
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Модернизация накопительной емкости V=60 куб.м. очистных сооружений по ул. Энергостроителей в с. Трифоново   
	350  
	 
	 
	350  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Модернизация участка коллектора по ул. Северная дом № 1, 3, 5 до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с.Печеркино 
	60  
	 
	 
	60  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца по ул. Механизаторов дом №4 до накопительного колодца с заменой оборудования в с. Чернышово   
	100  
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Модернизация накопительной емкости V=50 куб.м. очистных сооружений по ул. Механизаторов дом№ 2а в с. Чернышово  
	300  
	 
	 
	 
	300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Модернизация участка коллектора по ул. Ленина до накопительного колодца в с. Трифоново 
	350  
	 
	 
	 
	200  
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Модернизация участка коллектора от ул. Кирова д. 58  до накопительного колодца в с. Юрмытское   
	70  
	 
	 
	 
	70  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 32 до накопительного колодца в с.Печеркино  
	30  
	 
	 
	 
	 
	30  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Модернизация участка коллектора по ул. Набережная в с. Трифоново 
	390  
	 
	 
	 
	 
	180  
	210  
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Модернизация накопительной емкости V=20 куб.м. очистных сооружений по ул. Северная дом№ 1, 3, 5 в с. Печеркино  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 
	200  
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино   
	50  
	 
	 
	 
	 
	 
	50  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	20
	Модернизация участка коллектора от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 34 до накопительного колодца в с.Печеркино   
	40  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40  
	 
	 
	 
	 

	21
	Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. очистных сооружений по ул. Буденного дом№ 32 в с. Печеркино  
	230  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230  
	 
	 
	 
	 

	22
	Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. очистных сооружений по ул. Буденного дом№ 34 в с. Печеркино  
	270  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270  
	 
	 
	 

	23
	Модернизация промежуточных колодцев по  ул.Энергостроителей в с.Трифоново   
	300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	 
	 

	24
	Модернизация участка коллектора по ул. Черемушки до накопительного колодца   в с. Юдино  
	320  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320  
	 

	25
	Модернизация участка коллектора по ул. Белькова до накопительного колодца   в с. Юдино 
	340  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340  

	26
	Проектирование и модернизация очистных сооружений р.п.Пышма
	28 560  
	 
	1 120  
	1 680  
	11 200  
	14 560  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Модернизация сетей водоотведения                                                   р.п. Пышма
	672  
	 
	 
	56  
	56  
	 
	112  
	112  
	112  
	112  
	112  
	 

	28
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Чернышово
	112  
	 
	 
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Боровлянское
	112  
	 
	 
	56  
	 
	56  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Модернизация сетей водоотведения                                                   п. Первомайский
	112  
	 
	 
	 
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Черемыш
	336  
	 
	 
	 
	112  
	 
	112  
	112  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	32
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Трифоново
	224  
	 
	 
	 
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112  

	33
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Печеркино
	168  
	 
	 
	 
	 
	168  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Реконстркуция коллектора ливневой канализации в р.п. Пышма, ул. Заводская - пер. Ленинский 
	1 344  
	 
	 
	 
	 
	1 344  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Модернизация канализационного коллектора в р.п. Пышма, ул. Строителей - пер. Больничный
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 

	36
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Тимохинское
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112  
	 
	 
	 

	37
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Тупицыно
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112  
	 
	 

	38
	Модернизация сетей водоотведения                                                   с. Четкарино
	168  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168  
	 

	39
	Модернизация сетей водоотведения                                                   д. Комарова
	168  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168  


6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 6.4.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	18 940  
	78 177  
	 

	Общие мероприятия развития территории
	9 632  
	28 112  
	 

	1
	Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории Пышминского городского округа
	-
	2010
	отсутствует
	560  
	560  
	Контроль санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа

	2
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Печеркино
	1 га
	2011
	отсутствует
	862  
	862  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	3
	Проектирование и строительство полигона ТБО № 610
	-
	2011-2012
	отсутствует
	426  
	2 106  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	4
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Четкарино
	1 га
	2012
	отсутствует
	784  
	784  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	5
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Чупино
	1 га
	2013
	отсутствует
	784  
	784  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	6
	Проектирование зоны складирования ТБО пос.Первомайский
	1,5 га
	2014
	отсутствует
	784  
	784  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	7
	Проектирование зоны складирования ТБО  д.Речелга
	0,5 га
	2014
	отсутствует
	504  
	504  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Тимохинское
	1,5 га
	2015
	отсутствует
	1 008  
	1 008  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	9
	Проектирование зоны складирования ТБО д.Юдина
	0,5 га
	2016
	отсутствует
	504  
	504  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	10
	Проектирование зоны складирования ТБО д.Савина
	1 га
	2016
	отсутствует
	784  
	784  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	11
	Проектирование зоны складирования ТБО  с.Тупицыно
	0,5 га
	2019
	отсутствует
	504  
	504  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	12
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Пульниково
	0,3 га 
	2020
	отсутствует
	448  
	448  
	Обеспечение поддержания благоприятной экологической обстановки на территории округа

	13
	Проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	-
	2016-2020
	отсутствует
	1 680  
	18 480  
	Развитие системы переработки ТБО. Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. 

	Полигон утилизации (захоронения) ТБО МУП ЖКХ «Черемышское»
	6 924  
	37 055  
	 

	1
	Модернизация зоны складирования
	-
	2011-2014
	-
	-
	1 000  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	-
	2011-2015
	отсутствует
	6 800  
	6 800  
	Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

	3
	Ограждение полигона по всему периметру
	-
	2014-2015
	отсутствует
	31  
	1 550  
	Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду 

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков
	-
	2013-2015
	отсутствует
	84  
	2 100  
	Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО и получение грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО

	5
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	-
	2011-2015
	-
	-
	5 400  
	Предотвращение заливания паводковыми водами территории полигона

	6
	Приобретение и установка автоматического шлагбаума
	-
	2020
	-
	-
	150  
	Обеспечение учета и контроля за поступлением твердых бытовых отходов

	7
	Освещение полигона
	-
	2020
	отсутствует
	9  
	110  
	Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности

	8
	Устройство котлована
	-
	2012-2015
	-
	-
	7 500  
	Получение грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО

	9
	Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов
	-
	2011-2015
	-
	-
	5 700  
	Отвод грунтовых и поверхностных стоков в открытые водоемы

	10
	Озеленение откосов полигона
	-
	2011-2015
	-
	-
	75  
	Обеспечение защиты от выветривания и смыва грунта с откосов полигона

	11
	Приобретение экскаватора-погрузчика ЭП 2626 Е
	-
	2011-2015
	-
	-
	1 030  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	12
	Приобретение весового оборудования БВ2-30 000-4,2 (1,2)
	-
	2015
	-
	-
	210  
	Учет и контроль за объемом ввозимых твердых бытовых отходов

	13
	Приобретение бульдозера Т 170
	-
	2011-2015
	-
	-
	2 380  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	14
	Приобретение автогрейдера 
ДЗ - 122
	-
	2011-2015
	-
	-
	3 050  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	Полигон утилизации (захоронения) ТБО МУП ЖКХ «Трифоновское»
	2 384  
	13 010  
	 

	1
	Проектирование полигона и согласование необходимых разрешительных документов
	-
	2011
	отсутствует
	500  
	500  
	Соблюдение правил и норм при строительстве и эксплуатации полигона

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	-
	2011-2013
	отсутствует
	1 800  
	1 800  
	Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

	3
	Модернизация зоны складирования
	-
	2011-2015
	-
	-
	160  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	4
	Строительство пожарного резервуара (водоема)
	-
	2012
	-
	-
	500  
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда

	5
	Строительство контрольно-дезинфицирующей зоны
	-
	2011
	-
	-
	900  
	Организация санитарно - эпидемиологической  безопасности и контрольно -дезинфицирующей обстановки в зоне полигона.

	6
	Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков
	-
	2014
	отсутствует
	20  
	500  
	Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО и получение грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО

	7
	Ограждение полигона по всему периметру
	-
	2012
	отсутствует
	12  
	600  
	Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду 

	8
	Освещение полигона
	-
	2015
	отсутствует
	40  
	500  
	Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности

	9
	Озеленение откосов полигона
	-
	2015
	-
	-
	100  
	Обеспечение защиты от выветривания и смыва грунта с откосов полигона

	10
	Строительство крытой стоянки (гаража) для автотехники
	-
	2014
	отсутствует
	12  
	150  
	Обеспечение безопасности и правильной эксплуатации техники.

	11
	Приобретение экскаватора-погрузчика ЭО 3626
	-
	2011-2015
	-
	-
	1 500  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 

	12
	Приобретение весового оборудования
	-
	2011-2015
	-
	-
	1 000  
	Учет и контроль за объемом ввозимых твердых бытовых отходов

	13
	Приобретение бульдозера Т 170
	-
	2011-2015
	-
	-
	4 800  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО 


Таблица 6.4.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	78 177  
	560  
	8 070  
	11 608  
	11 331  
	12 988  
	12 900  
	2 968  
	4 200  
	4 200  
	4 704  
	4 648  

	Общие мероприятия развития территории
	28 112  
	560  
	1 288  
	2 464  
	784  
	1 288  
	1 008  
	2 968  
	4 200  
	4 200  
	4 704  
	4 648  

	1
	Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории Пышминского городского округа
	560  
	560  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Печеркино
	862  
	 
	862  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проектирование и строительство полигона ТБО № 610
	2 106  
	 
	426  
	1 680  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Четкарино
	784  
	 
	 
	784  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Чупино
	784  
	 
	 
	 
	784  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Проектирование зоны складирования ТБО пос.Первомайский
	784  
	 
	 
	 
	 
	784  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Проектирование зоны складирования ТБО  д.Речелга
	504  
	 
	 
	 
	 
	504  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Тимохинское
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Проектирование зоны складирования ТБО д.Юдина
	504  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Проектирование зоны складирования ТБО д.Савина
	784  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	784  
	 
	 
	 
	 

	11
	Проектирование зоны складирования ТБО  с.Тупицыно
	504  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504  
	 

	12
	Проектирование зоны складирования ТБО с.Пульниково
	448  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448  

	13
	Проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	18 480  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 680  
	4 200  
	4 200  
	4 200  
	4 200  

	Полигон утилизации (захоронения) ТБО МУП ЖКХ «Черемышское»
	37 055  
	0  
	3 402  
	6 054  
	8 257  
	9 550  
	9 792  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Модернизация зоны складирования
	1 000  
	 
	100  
	350  
	350  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	6 800  
	 
	1 000  
	1 200  
	1 600  
	2 000  
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ограждение полигона по всему периметру
	1 550  
	 
	 
	 
	 
	550  
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков
	2 100  
	 
	 
	 
	300  
	790  
	1 010  
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	5 400  
	 
	500  
	900  
	1 300  
	1 300  
	1 400  
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Приобретение и установка автоматического шлагбаума
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Освещение полигона
	110  
	 
	
	 
	 
	 
	110  
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Устройство котлована
	7 500  
	 
	 
	1 500  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов
	5 700  
	 
	500  
	800  
	1 400  
	1 400  
	1 600  
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Озеленение откосов полигона
	75  
	 
	10  
	12  
	15  
	18  
	20  
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приобретение экскаватора-погрузчика ЭП 2626 Е
	1 030  
	 
	206  
	206  
	206  
	206  
	206  
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Приобретение весового оборудования БВ2-30 000-4,2 (1,2)
	210  
	 
	 
	 
	 
	 
	210  
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Приобретение бульдозера Т 170
	2 380  
	 
	476  
	476  
	476  
	476  
	476  
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Приобретение автогрейдера 
ДЗ - 122
	3 050  
	 
	610  
	610  
	610  
	610  
	610  
	 
	 
	 
	 
	 

	Полигон утилизации (захоронения) ТБО МУП ЖКХ «Трифоновское»
	13 010  
	0  
	3 380  
	3 090  
	2 290  
	2 150  
	2 100  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Проектирование полигона и согласование необходимых разрешительных документов
	500  
	 
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	1 800  
	 
	500  
	500  
	800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация зоны складирования
	160  
	 
	20  
	30  
	30  
	40  
	40  
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство пожарного резервуара (водоема)
	500  
	 
	 
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство контрольно-дезинфицирующей зоны
	900  
	 
	900  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков
	500  
	 
	 
	 
	 
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7
	Ограждение полигона по всему периметру
	600  
	 
	
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Освещение полигона
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	500  
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Озеленение откосов полигона
	100  
	 
	 
	 
	 
	 
	100  
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство крытой стоянки (гаража) для автотехники
	150  
	 
	 
	 
	 
	150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приобретение экскаватора-погрузчика ЭО 3626
	1 500  
	 
	300  
	300  
	300  
	300  
	300  
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Приобретение весового оборудования
	1 000  
	 
	200  
	200  
	200  
	200  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Приобретение бульдозера Т 170
	4 800  
	 
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	 
	 
	 
	 
	 


6.5. Электроснабжение

Таблица 6.5.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Электроснабжение,  всего
	 
	 
	1 725  
	34 496  
	 

	Строительство
	 
	 
	1 058  
	21 168  
	 

	1
	Приобретение и монтаж автономного электрогенератора в ЦРБ
	-
	2012
	отсутствует
	25,2
	504  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	2
	Приобретение и монтаж автономного электрогенератора для МУП ЖКХ "Черемышское"
	-
	2012
	отсутствует
	25,2
	504  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	3
	Строительство ВЛ-10 кВ (район станции Ощепково) от ПС "Светофор"
	2 км
	2013
	отсутствует
	168
	3 360  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	4
	Строительство РП-1 в р.п. Пышма, ул. Гагарина
	-
	2016
	отсутствует
	224
	4 480  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	5
	Строительство ПС "Юрмач"
	-
	2017
	отсутствует
	560
	11 200  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	6
	Строительство резервной линии ВЛ-10 кВ
	0,3 км
	2018
	отсутствует
	56
	1 120  
	Обеспечение надежного электроснабжения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Модернизация
	 
	 
	666  
	13 328  
	 

	1
	Перевод фидера 10 кВ "Пышминский" со 2 на 1 секцию шин ПС "Ощепково"
	-
	2011
	отсутствует
	56
	1 120  
	Повышение надежности электроснабжения 

	2
	Кольцевание по стороне 10 кВ ПС Ощепково и ПС Трифоново   
	7,3 км
	2014
	отсутствует
	560
	11 200  
	Повышение надежности электроснабжения 

	3
	Реконструкция перехода через ж.д. ВЛ-10 кВ фидер "Мехзавод"
	-
	2015
	отсутствует
	50,4
	1 008  
	Повышение надежности электроснабжения 


Таблица 6.5.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Электроснабжение,  всего
	34 496  
	0  
	1 120  
	1 008  
	3 360  
	11 200  
	1 008  
	4 480  
	11 200  
	1 120  
	0  
	0  

	Строительство
	21 168  
	0  
	0  
	1 008  
	3 360  
	0  
	0  
	4 480  
	11 200  
	1 120  
	0  
	0  

	1
	Приобретение и монтаж автономного электрогенератора в ЦРБ
	504  
	 
	 
	504  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Приобретение и монтаж автономного электрогенератора для МУП ЖКХ "Черемышское"
	504  
	 
	 
	504  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство ВЛ-10 кВ (район станции Ощепково) от ПС "Светофор"
	3 360  
	 
	 
	 
	3 360  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство РП-1 в р.п. Пышма, ул. Гагарина
	4 480  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 480  
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство ПС "Юрмач"
	11 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 200  
	 
	 
	 

	6
	Строительство резервной линии ВЛ-10 кВ
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Модернизация
	13 328  
	0  
	1 120  
	0  
	0  
	11 200  
	1 008  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Перевод фидера 10 кВ "Пышминский" со 2 на 1 секцию шин ПС "Ощепково"
	1 120  
	 
	1 120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кольцевание по стороне 10 кВ ПС Ощепково и ПС Трифоново   
	11 200  
	 
	 
	 
	 
	11 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция перехода через ж.д. ВЛ-10 кВ фидер "Мехзавод"
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 


6.6. Газоснабжение
Таблица 6.6.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм.,                                         кол-во км.,                                    мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Газоснабжение,  всего
	25 949  
	416 213  
	 

	1
	Межпоселковые газопроводы
	км.
	 
	 
	14 022  
	274 182  
	 

	 1.1
	Строительство подводящего газопровода высокого давления р.п. Пышма - пос. Первомайский
	-
	2010-2012
	частично выполнены
	-
	115 500  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.2
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Четкарино-д. Родина - д. Комарова   
	2 км
	2012-2013
	отсутствует
	448  
	3 808  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.3
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Тимохинское
	0,8 км
	2013-2014
	отсутствует
	179  
	1 523  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.4
	Разработка проекта газопровода и строительство высокого давления р.п. Пышма - с. Тимохинское 
	8 км
	2013-2014
	отсутствует
	1 344  
	13 664  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.5
	Разработка проекта  и строительство газопровода высокого давления пос. Первомайский - пос. Южный 
	7 км
	2014-2015
	отсутствует
	1 120  
	12 880  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.6
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Черемыш   
	0,8 км
	2014-2015
	отсутствует
	179  
	1 523  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.7
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Тимохинское - с. Черемыш  
	11,5 км
	2014-2015
	отсутствует
	1 680  
	18 480  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.8
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Четкарино - д. Нагибина 
	20 км
	2014-2015
	отсутствует
	2 912  
	35 912  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.9
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления р.п. Пышма - д. Катарач 
	7 км
	2015-2016
	отсутствует
	1 120  
	12 880  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.10
	Разработка проекта и строительство  газопровода высокого давления с. Трифоново - д. Талица 
	20 км
	2015-2016
	отсутствует
	2 912  
	35 912  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.11
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Печеркино
	1 км
	2015-2016
	отсутствует
	224  
	1 904  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.12
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Холкина
	0,5 км
	2015-2016
	отсутствует
	112  
	1 008  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.13
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в д. Талица 
	0,5 км
	2015-2016
	отсутствует
	112  
	1 008  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	 1.14
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Чупино - с. Пульниково   
	11 км
	2016-2017
	отсутствует
	1 680  
	18 180  
	Обеспечение надежного централизованного газоснабжения населенных пунктов

	2
	Внутрипоселковые распределительные сети
	км.
	 
	 
	11 927  
	142 031  
	 

	 2.1
	Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12
	-
	2010-2011
	частично выполнены
	-
	3 360  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 2.2
	Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9
	-
	2010-2011
	частично выполнены
	-
	3 808  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.3
	Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10
	-
	2010-2011
	частично выполнены
	-
	3 136  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.4
	Разработка рабочего проекта и строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2
	-
	2010-2012
	отсутствует
	672  
	4 794  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.5
	Организация ПК. Разработка рабочего проекта  и строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-7
	-
	2010-2013
	отсутствует
	560  
	5 936  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.6
	Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9
	-
	2010
	частично выполнены
	-
	1 254  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.7
	Организация ПК. Разработка рабочего проекта  и строительство  газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 (ул. Свердловская, Лермонтова, Цветочная)
	-
	2010-2013
	отсутствует
	560  
	5 936  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.8
	Разработка рабочего проекта и строительство "Уличные газовые сети в с. Чупино"
	-
	2010-2011
	отсутствует
	627  
	6 100  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.9
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в с. Чупино
	-
	2010-2011
	отсутствует
	251  
	1 070  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.10
	Строительство уличных газовых сетей в с. Трифоново
	-
	2010-2011
	частично выполнены
	-
	6 160  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 2.11
	Строительство уличных сетей с.Чернышово
	-
	2010
	частично выполнены
	-
	4 768  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.12
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети д. Савина" и строительство уличных сетей
	-
	2010-2011
	отсутствует
	409  
	4 087  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.13
	Строительство уличных сетей с.Тупицыно
	-
	2010
	частично выполнены
	-
	4 087  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.14
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети с. Четкарино" и строительство уличных сетей
	-
	2010-2011
	отсутствует
	818  
	6 702  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.15
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети п. Первомайский" и строительство уличных сетей
	-
	2010-2011
	отсутствует
	547  
	6 431  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.16
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Тимохинское и строительство уличных сетей
	2,3 км
	2011-2015
	отсутствует
	441  
	3 801  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.17
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Черемыш и строительство уличных сетей
	2,7 км
	2016
	отсутствует
	441  
	4 361  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.18
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей пос. Южный и строительство уличных сетей
	2,3 км
	2016
	отсутствует
	441  
	3 801  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.19
	Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4
	-
	2011
	частично выполнены
	-
	2 240  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.20
	Строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону ст. Ощепково от ГРП-2, ГРП-3 и ГРП-7
	-
	2011
	частично выполнены
	-
	896  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 2.21
	Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-3
	-
	2011-2012
	частично выполнены
	-
	5 376  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.22
	Разработка проекта и строительство  газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в д. Пылаева
	-
	2013-2015
	отсутствует
	560  
	7 056  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.23
	Разработка рабочего проекта "Уличные газовые сети в д. Пылаева" строительство уличных газовых сетей 
	-
	2013-2016
	отсутствует
	336  
	3 416  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.24
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Комарова   и строительство уличных сетей
	1,2 км
	2013-2015
	отсутствует
	224  
	2 240  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.25
	Разработка проекта  и строительство газопровода высокого давления к ГРП-11
	-
	2014-2016
	отсутствует
	224  
	1 904  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.26
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Трубина  и строительство уличных сетей
	0,6 км
	2015-2016
	отсутствует
	134  
	1 142  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.27
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Налимова и строительство уличных сетей
	1 км
	2015-2016
	отсутствует
	224  
	1 904  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.28
	Разработка проекта  и строительство  газопровода высокого давления к ГРП-6
	-
	2016-2018
	отсутствует
	224  
	1 904  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.29
	Разработка проекта  и строительство  газопровода низкого давления от ГРП-11
	-
	2016-2017
	отсутствует
	560  
	5 600  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.30
	Разработка проекта на уличные газовые сети с. Печеркино  и строительство уличных сетей
	3,4 км
	2016-2017
	отсутствует
	762  
	5 690  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.31
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Холкина и строительство уличных сетей
	2 км
	2016-2017
	отсутствует
	448  
	3 808  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 2.32
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Боровлянское  и строительство уличных сетей
	2 км
	2016-2017
	отсутствует
	448  
	3 808  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.33
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Нагибина  и строительство уличных сетей
	0,8 км
	2017-2018
	отсутствует
	179  
	1 523  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.34
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Талица   и строительство уличных сетей
	2 км
	2017-2018
	отсутствует
	448  
	3 808  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.35
	Разработка проекта  и строительство  газопровода низкого давления от ГРП-6
	-
	2017-2018
	отсутствует
	448  
	2 128  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.36
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Мартынова и строительство уличных сетей
	0,6 км
	2018-2019
	отсутствует
	134  
	1 142  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.37
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Юдина и строительство уличных сетей
	1 км
	2018-2019
	отсутствует
	224  
	1 904  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.38
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Пульниково
	1,2 км
	2018-2019
	отсутствует
	269  
	2 285  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.39
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Юрмытское и строительство уличных сетей
	0,8 км
	2019-2020
	отсутствует
	179  
	1 523  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов

	 2.40
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Катарач  и строительство уличных сетей
	0,6 км
	2019-2020
	отсутствует
	134  
	1 142  
	Обеспечение надежного газоснабжения внутри населенных пунктов


Таблица 6.6.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Газоснабжение,  всего
	416 213  
	61 285  
	77 679  
	49 073  
	11 379  
	24 035  
	76 898  
	65 542  
	34 263  
	8 691  
	5 017  
	2 352  

	1
	Межпоселковые газопроводы
	274 182  
	38 500  
	38 500  
	38 948  
	4 883  
	19 555  
	67 384  
	49 912  
	16 500  
	0  
	0  
	0  

	 1.1
	Строительство подводящего газопровода высокого давления р.п. Пышма - пос. Первомайский
	115 500  
	38 500  
	38 500  
	38 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.2
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Четкарино-д. Родина - д. Комарова   
	3 808  
	 
	 
	448  
	3 360  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.3
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Тимохинское
	1 523  
	 
	 
	 
	179  
	1 344  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.4
	Разработка проекта газопровода и строительство высокого давления р.п. Пышма - с. Тимохинское 
	13 664  
	 
	 
	 
	1 344  
	12 320  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.5
	Разработка проекта  и строительство газопровода высокого давления пос. Первомайский - пос. Южный 
	12 880  
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	11 760  
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.6
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Черемыш   
	1 523  
	 
	 
	 
	 
	179  
	1 344  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1.7
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Тимохинское - с. Черемыш  
	18 480  
	 
	 
	 
	 
	1 680  
	16 800  
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.8
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Четкарино - д. Нагибина 
	35 912  
	 
	 
	 
	 
	2 912  
	33 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.9
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления р.п. Пышма - д. Катарач 
	12 880  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120  
	11 760  
	 
	 
	 
	 

	 1.10
	Разработка проекта и строительство  газопровода высокого давления с. Трифоново - д. Талица 
	35 912  
	 
	 
	 
	 
	 
	2 912  
	33 000  
	 
	 
	 
	 

	 1.11
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Печеркино
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	 
	224  
	1 680  
	 
	 
	 
	 

	 1.12
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в с. Холкина
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 
	112  
	896  
	 
	 
	 
	 

	 1.13
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления к ГРП в д. Талица 
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 
	112  
	896  
	 
	 
	 
	 

	 1.14
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления с. Чупино - с. Пульниково   
	18 180  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 680  
	16 500  
	 
	 
	 

	2
	Внутрипоселковые распределительные сети
	142 031  
	22 785  
	39 179  
	10 125  
	6 496  
	4 480  
	9 514  
	15 630  
	17 763  
	8 691  
	5 017  
	2 352  

	 2.1
	Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12
	3 360  
	1 680  
	1 680  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 2.2
	Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9
	3 808  
	1 904  
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.3
	Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10
	3 136  
	1 568  
	1 568  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.4
	Разработка рабочего проекта и строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2
	4 794  
	672  
	2 061  
	2 061  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.5
	Организация ПК. Разработка рабочего проекта  и строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-7
	5 936  
	560  
	 
	2 688  
	2 688  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.6
	Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9
	1 254  
	1 254  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.7
	Организация ПК. Разработка рабочего проекта  и строительство  газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 (ул. Свердловская, Лермонтова, Цветочная)
	5 936  
	560  
	 
	2 688  
	2 688  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.8
	Разработка рабочего проекта и строительство "Уличные газовые сети в с. Чупино"
	6 100  
	627  
	5 473  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.9
	Разработка проекта и строительство газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в с. Чупино
	1 070  
	251  
	819  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 2.10
	Строительство уличных газовых сетей в с. Трифоново
	6 160  
	3 080  
	3 080  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.11
	Строительство уличных сетей с.Чернышово
	4 768  
	4 768  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.12
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети д. Савина" и строительство уличных сетей
	4 087  
	409  
	3 678  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.13
	Строительство уличных сетей с.Тупицыно
	4 087  
	4 087  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.14
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети с. Четкарино" и строительство уличных сетей
	6 702  
	818  
	5 884  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.15
	Разработка рабочего проекта "Уличные сети п. Первомайский" и строительство уличных сетей
	6 431  
	547  
	5 884  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.16
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Тимохинское и строительство уличных сетей
	3 801  
	 
	441  
	 
	 
	 
	3 360  
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.17
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Черемыш и строительство уличных сетей
	4 361  
	 
	441  
	 
	 
	 
	 
	3 920  
	 
	 
	 
	 

	 2.18
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей пос. Южный и строительство уличных сетей
	3 801  
	 
	441  
	 
	 
	 
	 
	3 360  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 2.19
	Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4
	2 240  
	 
	2 240  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.20
	Строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону ст. Ощепково от ГРП-2, ГРП-3 и ГРП-7
	896  
	 
	896  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.21
	Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-3
	5 376  
	 
	2 688  
	2 688  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.22
	Разработка проекта и строительство  газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в д. Пылаева
	7 056  
	 
	 
	 
	560  
	3 248  
	3 248  
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.23
	Разработка рабочего проекта "Уличные газовые сети в д. Пылаева" строительство уличных газовых сетей 
	3 416  
	 
	 
	 
	336  
	 
	1 540  
	1 540  
	 
	 
	 
	 

	 2.24
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Комарова   и строительство уличных сетей
	2 240  
	 
	 
	 
	224  
	1 008  
	1 008  
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.25
	Разработка проекта  и строительство газопровода высокого давления к ГРП-11
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	224  
	 
	1 680  
	 
	 
	 
	 

	 2.26
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Трубина  и строительство уличных сетей
	1 142  
	 
	 
	 
	 
	 
	134  
	1 008  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 2.27
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Налимова и строительство уличных сетей
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	 
	224  
	1 680  
	 
	 
	 
	 

	 2.28
	Разработка проекта  и строительство  газопровода высокого давления к ГРП-6
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224  
	 
	1 680  
	 
	 

	 2.29
	Разработка проекта  и строительство  газопровода низкого давления от ГРП-11
	5 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560  
	5 040  
	 
	 
	 

	 2.30
	Разработка проекта на уличные газовые сети с. Печеркино  и строительство уличных сетей
	5 690  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	762  
	4 928  
	 
	 
	 

	 2.31
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Холкина и строительство уличных сетей
	3 808  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448  
	3 360  
	 
	 
	 

	 2.32
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Боровлянское  и строительство уличных сетей
	3 808  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448  
	3 360  
	 
	 
	 

	 2.33
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Нагибина  и строительство уличных сетей
	1 523  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179  
	1 344  
	 
	 

	 2.34
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Талица   и строительство уличных сетей
	3 808  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448  
	3 360  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 2.35
	Разработка проекта  и строительство  газопровода низкого давления от ГРП-6
	2 128  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448  
	1 680  
	 
	 

	 2.36
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Мартынова и строительство уличных сетей
	1 142  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134  
	1 008  
	 

	 2.37
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Юдина и строительство уличных сетей
	1 904  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224  
	1 680  
	 

	 2.38
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Пульниково
	2 285  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269  
	2 016  
	 

	 2.39
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Юрмытское и строительство уличных сетей
	1 523  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179  
	1 344  

	 2.40
	Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в д. Катарач  и строительство уличных сетей
	1 142  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134  
	1 008  


7.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами. 

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, как следствие, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников. 

Развитие источников теплоснабжения Пышминского городского округа позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах города.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками; 

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

· ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах городского округа;

· обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

· улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

· увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

· сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т. д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа позволит улучшить условия и уровень жизни жителей города. 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов городского округа;

· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение города;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения городского округа.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод позволит:

· обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов города;

· улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения реки;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги. 

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:
· улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории города;

· обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

· улучшить экологическое состояние территории Пышминского городского округа;

· предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа актуальна и необходима.
8. ВЫВОДЫ

8.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования (Думой) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития Пышминского городского округапредполагают:

· развитие системы теплоснабжения;

· развитие системы водоснабжения;

· развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;

· развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод;

· развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
· развитие электроснабжения;
· развитие газоснабжения.

Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округаи разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории Пышминского городского округа.

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Пышминского городского округапланирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.

Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях.
Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округаявляются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов. 

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса.

Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта.

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

1. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

2. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

3. В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности.

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

8.2. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией городского округа) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Вышеуказанная Программа является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области предусматривается в три этапа:
первый этап – 2009-2010 годы;

второй этап – 2011-2017 годы;

третий этап – 2018-2020 годы.

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Общий объем инвестиций (с учетом уплаты процентов по кредитам) по Пышминскому городскому округу предусмотрен Программой «Чистая вода» Свердловской области в размере 959 млн.руб., в т.ч. за счет инвестиционной надбавки к тарифу 546 млн.руб. 
Субсидии бюджетов разных уровней по Пышминскому городскому округу в соответствии с данной программой предусмотрены в размере                            159 млн.руб.
8.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. 

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-
ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-
количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-
количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-
количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

· обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Пышминского городского округа;

· привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

· обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

· разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

8.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

8.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При экономической оценке разрабатываемых инвестиционных проектов необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционных проектов влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риски, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям.

Негативными последствиями для инвестиционных проектов могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологические риски (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие рисков отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риски (премии за риск).

Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

Соответственно при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

· конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

· непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

· рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционных программ.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

· нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

· финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

· неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

· техническими, технологическими и организационными решениями;

· временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий инвестиционных программ находится в прямой зависимости от источников финансирования.

В инвестиционных программах предусматриваются следующие источники финансирования: тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, надбавки к тарифам на коммунальные услуги, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления и прибыль), средства бюджетов различных уровней, а также средства бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация Пышминского городского округа) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств           

бюджета  муниципального образования, при этом могут быть 

рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.
Приложение
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