                                                                                                              Утвержден
протоколом заседания Совета стратегического развития Пышминского городского округа от 19.02.2020            № 1

ПАСПОРТ
приоритетного муниципального проекта
«Создание объектов дорожного сервиса на инвестиционной площадке (Свердловская область Пышминский район 161 км. а/д г. Екатеринбург – г. Тюмень справа и слева (поворот на с. Черемыш) придорожная полоса»
(наименование приоритетного муниципального проекта)

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Объекты дорожного сервиса на повороте в с. Черемыш

	Обоснование проекта
	Необходимость развития дорожного сервиса на федеральной автомагистрали г. Екатеринбург – г. Тюмень, для привлечения инвестиций в экономику Пышминского городского округа, увеличения субъектов предпринимательской деятельности, в целях реализации стратегической программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Стратегии социально-экономического развития Пышминского городского округа до 2030 года.

	Основания для инициирования проекта
	Распоряжения администрации Пышминского городского округа от 01.01.2017 № 02 «Об утверждении плана совместных мероприятий по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Пышминском городском округе», от 25.09.2018 № 895 «О формирование инвестиционной площадки (Свердловская область Пышминский район 161 км. а/д г. Екатеринбург – г. Тюмень справа и слева (поворот на с. Черемыш) придорожная полоса», протокол совещания при главе Пышминского городского округа от 13.02.2019г, протокол № 1 заседания проектного комитета по направлению социально-экономической политики Пышминского городского округа «Развитие экономического потенциала» от 22.01.2020

	Перечень муниципальных программ Пышминского городского округа в сфере реализации проекта
	Подпрограмма № 4 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе» муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года».

	Сроки начала и окончания проекта
	13.02.2019 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Проектный комитет по направлению социально-экономической политики Пышминского городского округа «Развитие экономического потенциала» Ульянов Игорь Валерьевич председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа.

	Руководитель проекта
	Чистякова Евгения Александровна главный специалист по экономическим вопросам комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа.

	Органы  и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта
	Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Пышминского городского округа.

	Разработчик паспорта проекта
	Кривокорытова Галина Александровна ведущий специалист по экономическим вопросам комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа.



2. Содержание проекта

	Цели и задачи проекта
	Цель – создание объектов дорожного сервиса.
Задача № 1 – формирование земельного участка для инвестиционной площадки на повороте в с. Черемыш;
Задача № 2 – проведение аукциона по заключению договора купли-продажи (аренды) земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса на повороте в с. Черемыш;
Задача № 3 заключение инвестиционного соглашения с субъектом инвестиционной деятельности;
Задача № 4 ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса.

	Целевые показатели проекта
	Наименование показателя
	Значения целевых показателей реализации проекта

	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей (в ценах 2019г.)*
	-
	-
	15,656
	65,755
	43,836
	31,313

	Результаты проекта
	Построенные и введенные в эксплуатацию объекты капитального строительства дорожного сервиса

	Критерии успешности проекта
	Увеличение субъектов предпринимательской деятельности (обособленных подразделений), вставших на налоговый учет в МИФНС № 19 по Свердловской области в Пышминском районе на 2 единицы.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал организаций Пышминского городского округа на 156,56 млн. рублей*.



3. Способы достижения целей и задач проекта

	Номер строки
	Наименование этапа/контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Разработан паспорт проекта
	Контрольная точка проекта
	10.02.2020г.

	2.
	Утвержден паспорт проекта
	Контрольная точка проекта
	31.03.2020г.

	3.
	Разработан сводный план проекта
	Контрольная точка плана
	10.04.2020г.

	4.
	Утвержден сводный план проекта
	Контрольная точка плана
	25.04.2020г.

	5.
	Получено официальное письмо от СПК «Колхоз имени Кирова» о дачи согласия на заключение договора мены земельными участками с администрацией Пышминского городского округа 
	Контрольная точка мероприятия
	30.04.2020г.

	6.
	Внесены изменения в бюджет Пышминского городского округа, в части увеличения бюджетных обязательств по подпрограмме № 9 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года»
	Контрольная точка мероприятия
	31.05.2020г.

	7.
	Постановлены на кадастровый учет замежеванные земельные участки
	Контрольная точка мероприятия
	30.06.2020г.

	8.
	Подготовлен отчет специалиста-оценщика о стоимости земельных участков, предлагаемых к обмену
	Контрольная точка мероприятия
	31.07.2020г.

	9.
	Заключён договор мены земельными участками между СПК «Колхоз имени Кирова» и администрацией Пышминского городского округа
	Контрольная точка мероприятия
	30.08.2020г.

	10.
	Принято постановления Правительства Свердловской области о переводе, полученных по договору мены земельных участков, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «для размещения объектов дорожного сервиса»
	Контрольная точка мероприятия
	31.12.2020г.

	11.
	Подписан сторонами договор купли-продажи (аренды) земельных участков, для размещения объектов дорожного сервиса на повороте в с. Черемыш
	Контрольная точка мероприятия
	31.03.2021г.

	12.
	Заключено инвестиционное соглашение с правообладателями земельных участков, для размещения объектов дорожного сервиса на повороте в с. Черемыш 
	Контрольная точка мероприятия
	30.04.2021г.

	13.
	Выдано разрешение на строительство
	Контрольная точка мероприятия
	20.05.2021г.

	14.
	Произведен ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса
	Контрольная точка мероприятия
	30.11.2024г.

	15.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта (проект завершен)
	Контрольная точка проекта
	31.12.2024г.



4. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Год реализации проекта
	Всего

	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Уровень бюджета
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	

	
	Федеральный
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный
	69,0
	-
	-
	-
	-
	69,0

	Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	-
	15656,0
	65755,0
	43836,0
	31313,0
	156560,0

	Итого, тыс. рублей
	69,0
	15656,0
	65755,0
	43836,0
	31313,0
	156629,0



5. Ключевые риски и возможности

	Номер строки
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Отказ СПК «Колхоз имени Кирова» от заключения договора мены земельными участками
	Выяснение причин отказа. Проведение инвентаризации земельных участков находящихся в распоряжении администрации Пышминского городского округа, в целях подбора участков, представляющих интерес для СПК «Колхоз имени Кирова»

	2.
	Затягивание сроков принятия  постановления Правительства Свердловской области о смене, полученных по договору мены земельных участков, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель для размещения объектов дорожного сервиса
	Своевременное устранение недостатков в пакете документов, направленных в адрес МУГИСО, подготовка и направление мотивированных писем в адрес заместителя Губернатора Свердловской области, курирующего МУГИСО.

	3.
	Отсутствие заявок на участие в конкурсе, на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса на повороте в с. Черемыш
	Своевременное информирование на муниципальном и региональном уровнях субъектов предпринимательской деятельности о проведении торгов.



6. Иные сведения по проекту

	Взаимосвязь с другими приоритетными муниципальными проектами и приоритетными муниципальными  программами
	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», подпрограмма № 9 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года».

	Дополнительная информация
	



